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RESUMO 
 
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007 com o objetivo de 
aumentar o investimento público em infraestrutura, incentivar o investimento privado e 
remover obstáculos ao crescimento. Com o PAC2, os investimentos em infraestrutura 
passaram a ser distribuídos em seis eixos, em substituição aos três originais: Cidade melhor, 
Minha casa, minha vida, Água e luz para todos, Comunidade cidadã, Energia e Transportes. 
Este trabalho busca realizar um estudo da implementação do programa no estado da Paraíba, 
comparando a implementação dos empreendimentos estaduais com as informações da Região 
Nordeste e do país. Elaboramos ainda um anexo sobre o PAC Cidades Históricas, que faz 
parte do eixo Cidade Melhor, devido a sua importância para a recuperação do patrimônio 
cultural e socioeconômico dos municípios beneficiados, em especial João Pessoa. Para a 
análise, nos baseamos principalmente nos balanços do PAC e as informações do portal 
www.pac,gov.br, cruzando informações da Paraíba e dos demais estados envolvidos. Os 
resultados encontrados evidenciam que a execução das obras, em muitos casos, apresentam 
problemas de planejamento, burocráticos, como licenciamentos e licitatórios,  entre outros, 
além de baixos investimentos para o estado, principalmente no eixo energia. 
Palavras-Chaves: Gestão Pública; Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Paraíba. 
  
  
 
 
 
ABSTRACT 
 
The Growth Acceleration Program (PAC) was created in 2007 with the goal of increasing 
public investment in infrastructure, encouraging private investment and removing obstacles to 
growth. With PAC2, investments in infrastructure have become distributed in six axes, 
replacing the original three: Better City, My Home, My Life, Water and Light to all, citizen 
Community, Energy and Transport. This work aims to conduct a study of the implementation 
of the program in the state of Paraíba, comparing the implementation of state enterprises with 
the information in the Northeast region and the country. Further elaborated an attachment on 
the Historic Cities PAC, which is part of the axis Better City, due to its importance for the 
recovery of cultural and socioeconomic equity municipalities benefited, especially João 
Pessoa. For the analysis, we relied primarily on the balance sheets of the PAC and 
information portal www.pac, gov.br crossing information of Paraiba and the other states 
involved. Our results show that the execution of the works, in many cases, have problems of 
planning, bureaucratic, like licensing and bidding, among others, in addition to low 
investment for the state, especially in the energy axis. 
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1 INTRODUÇÃO  
  
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007, no 
governo do Presidente Lula e consiste em um conjunto de medidas destinadas a 
aumentar o investimento público em infraestrutura, remover obstáculos ao 
crescimento (desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário e medidas fiscais 
de longo prazo) e incentivar o investimento privado – estímulo ao crédito e ao 
financiamento e melhora do ambiente de investimento (Ministério das Cidades, 
Curso II: Projetos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC).  
Desde sua criação, o PAC tem sido considerado um dos principais 
instrumentos de intervenção do Governo Federal voltado para o incentivo ao 
crescimento econômico do país, bem como para a melhoria das condições sociais 
do Brasil. Tornou-se o principal foco de investimentos em infraestrutura do governo 
federal, tendo suas ações declaradas na Lei de Diretrizes Orçamentárias como 
prioritárias.  
Desta forma, suas ações têm precedência na alocação de recursos 
orçamentários e os valores a serem utilizados são passíveis de exclusão dos 
cálculos da meta de resultado primário do governo federal e não sofrem 
contingenciamentos orçamentários. Ao final de cada exercício, os créditos 
empenhados e não liquidados são inscritos em Restos a Pagar Não Processados 
para serem executados futuramente. De acordo com o TCU, o montante inscrito em 
RPNP atingiu 51,4 bilhões em 2013. 
O não contingenciamento dos recursos empenhados é de vital importância 
para garantir a continuidade das obras de infraestrutura do PAC, que têm assim 
assegurados os investimentos até sua conclusão. 
De acordo com o TCU, em dezembro de 2013, o programa alcançou 
aproximadamente 44 mil ações. O total de recursos destinados às ações do PAC2 
até 2014 correspondem a R$ 708,43 bilhões, distribuídos em diversas fontes como 
OFSS, estatais (principalmente a Petrobras), financiamentos públicos e privados e 
investimentos privados. 
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De acordo com o Tribunal de Contas da União, apenas em 2013, as 
desonerações tributárias atingiram R$ 66,32 bilhões. No período de 2007 a 2013, 
estima-se que estas desonerações tenham atingido o montante de R$ 270,6 bilhões, 
estando as principais relacionadas ao Simples para pequenas e médias empresas, o 
Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento de Infraestrutura (REIDI) para 
os setores de energia e transportes, Habitação e Ciência e Tecnologia (Relatório e 
parecer técnico do TCU, exercício 2013, pág.234). 
Os subsídios financeiros e creditícios são classificados como renúncias 
fiscais. Os principais agentes financiadores são o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, 
BNB e BASA, tendo sido desembolsado apenas em 2013 R$ 22,8 bilhões e 
contratado operações no montante de R$ 19,2 bilhões, segundo o TCU. 
Na primeira etapa do PAC (2007-2010), os investimentos em infraestrutura 
foram distribuídos em três eixos, logística, energia e infraestrutura social e urbana.   
Na segunda fase, denominado PAC2 e lançado no governo da Presidente 
Dilma Rousseff para ser executado a partir do período 2011-2014, suas ações estão 
estruturadas em seis eixos: 
• Cidade Melhor;  
• Minha Cada, Minha Vida; 
• Água e Luz para Todos;  
• Comunidade Cidadã; 
• Transportes e 
• Energia (Ministério das Cidades, Curso II: Projetos no âmbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC). 
 
O PAC é um programa de âmbito nacional, com empreendimentos 
distribuídos pelas cinco regiões do país. Nos eixos de Transportes, Energia e Água e 
Luz Para Todos, grande parte dos empreendimentos tem caráter regional, com 
ações que abrangem mais de um estado ou até mesmo todo o território nacional. É 
o caso das obras de transposicão do rio São Francisco, os projetos de inteligência 
logística nos portos e de transmissão de energia elétrica. As ações envolvem os três 
entes da federação, tendo os estados e municípios que oferecer contrapartidas em 
obras de saneamento, habitação, urbanização e mobilidade urbana. A execução das 
obras poderá ficar a cargo da União, dos estados ou municípios, conforme o tipo de 
ação, o porte do município, entre outros fatores. 
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O objetivo este trabalho é desenvolver uma avaliação preliminar da 
implementação do PAC na Paraíba,  dando ênfase, sempre que possível, ao PAC2, 
através da análise do número de projetos concedidos ao estado, volume de 
investimentos e andamento das obras, confrontando os dados locais com as 
informações dos demais estados da região Nordeste para assim termos um 
parâmetro comparativo.  
Em virtude de sua grande importância para o patrimônio histórico e cultural de 
João Pessoa e do estado, bem como as valiosas melhorias sociais para as 
comunidades das áreas a serem beneficiadas, destacamos em um capítulo anexo o 
PAC Cidades Históricas e as ações a serem executadas no município. 
É importante ressaltar que os dados coletados não dizem respeito apenas aos 
projetos do PAC2, pois este é uma continuidade do primeiro, com algumas 
mudanças estruturais, como a maior ênfase na questão social, a partir da divisão do 
eixo infraestrutura social em quatro eixos: Comunidade cidadã, Minha Casa, Minha 
Vida, Cidade Melhor e Água e Luz Para Todos. 
Algumas perguntas que o presente trabalho busca responder são: Qual o 
volume de recursos investidos em relação aos demais estados do Nordeste? Os 
empreendimentos do PAC implantados na Paraíba estão caminhando em ritmo 
adequado? Quais as principais dificuldades encontradas na execução das obras do 
PAC?  
A metodologia a ser utilizada é a abordagem comparativa das informações 
contidas no 9º balanço do PAC2 das unidades federativas em estudo, bem como os 
dados do portal www.pac.gov.br. Serão mensurados o número de projetos 
concedidos para cada estado, bem como os recursos previstos e o andamento das 
obras. Para avaliar o andamento, será computado o número de projetos por estágio 
de execução, que de acordo com o site do PAC distribuem-se em: ação 
preparatória, em licitação de projeto, em licitação de obra, em execução, em 
contratação, em obras e concluída. Para melhor visualização das informações 
apresentadas, serão confeccionadas tabelas específicas para cada eixo e tipo de 
variável avaliada, de modo a alcançar com clareza os objetivos supramencionados. 
No capítulo inicial apresentaremos alguns dados do estado da Paraíba e dos 
demais estados nordestinos para que tenhamos uma breve visão das condições 
socioeconômicas regional. Em seguida, faremos uma visão geral do PAC, seu 
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histórico e aspectos gerais. A terceira etapa abordará o andamento dos projetos nos 
seis eixos envolvendo o estado da Paraíba, comparando seus dados com a região 
Nordeste e o Brasil. Nesta avaliação, levaremos em conta tanto o número de 
projetos quanto o volume de recursos destinados aos estados.  
Em anexo, destacamos o PAC Cidades Históricas, mostrando, primeiramente, 
como o subeixo surgiu e as dificuldades encontradas para sua implementação, 
passando a seguir para uma pequena visão histórica de João Pessoa e culminando 
com o PAC CH no município. 
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2 A PARAÍBA NO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DO NORDESTE 
 
Como o foco deste trabalho é o PAC2 no estado da Paraíba e sua 
comparação com os demais estados do Nordeste, faz-se necessário primeiramente 
conhecer alguns aspectos socioeconômicos e territoriais da região a fim de situar 
algumas ações do PAC em seu contexto estadual e regional. 
 De acordo com o censo IBGE 2010, a Paraíba tem uma população de 
3.766.528 habitantes, distribuídos em 223 municípios, sendo 75,4% urbana e 24,6% 
rural. Sua área é de 56.469 km2, com uma densidade demográfica de 66,7 hab/km2. 
É um dos menores estados da federação, correspondendo a 0,7% do território 
brasileiro e 3,6% da região Nordeste.  
O Estado está dividido em quatro mesorregiões e 23 microrregiões. A 
mesorregião do Sertão é a de maior extensão territorial, estando dividida em sete 
microrregiões e 86 municípios, sendo Patos o mais importante.  A mesorregião da 
Borborema é constituída por quatro microrregiões e 43 municípios. A mesorregião 
do Agreste tem em Campina Grande seu município polo e é integrada por sete 
microrregiões e 66 municípios. Por fim, temos a mesorregião da Mata Paraibana, 
compreendida pela área litorânea. Nela encontra-se a Capital do estado. Esta 
mesorregião é formada por 22 municípios situados em quatro microrregiões (Perfil 
socioeconômico da Paraíba 2010, FIEP / SEBRAE). 
Sua capital, João Pessoa, tem uma população de 723.515 (19,21% da 
população estadual), com uma densidade demográfica de 3.421,28 hab/km2. Apenas 
dez municípios paraibanos tem população acima de 50 mil  habitantes. São eles: 
João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Patos e Bayeux, com população 
superior a 100.000 habitantes, e Sousa, Cabedelo, Cajazeiras, Guarabira e Sapé, 
com população entre 50 e 70 mil habitantes. Estes municípios representam 46,5% 
da população do estado, caracterizando uma forte concentração populacional. A 
grande maioria dos municípios (193, ou 86,5%) possui menos de 20 mil habitantes, 
dos quais 137 (61,4%) possui população inferior a 10 mil habitantes. Neles estão 
concentrados 37,9% da população do estado. 
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Tabela 1 - Informações geopopulacionais dos estados do Nordeste - 2012 
UF Área População  Nº Municípios (A) 
Municípios 
< 50  mil hab. 
(B) 
B/A (%) 
NE 1.554.292 55.794.707 1.794 1616 90,1 
AL 27.779 3.300.935 102 92 90,2 
BA 564.733 15.044.137 417 370 88,7 
CE 148.920 8.778.576 184 150 81,5 
MA 331.937 6.794.301 217 195 89,8 
PB 56.470 3.914.421 223 213 95,5 
PE 98.148 9.208.550 185 150 81,1 
PI 251.578 3.184.166 224 219 97,8 
RN 52.811 3.373.959 167 159 95,2 
SE 21.915 2.195.662 75 68 90,7 
Fontes: Informações Estaduais BNB e Wikipédia 
 
A Bahia é o maior estado da região, compreendendo 36,3% de seu território, 
seguido de Maranhão e Piauí, com 21,4% e 16,2%. Em relação à população, a 
Bahia concentra 27% da população da região, Pernambuco 16,5%, Ceará 15,7%, 
Maranhão 12,2% e a Paraíba 7,0%. Quanto ao número de municípios, a distribuição 
é mais equilibrada, não havendo aparentemente uma relação direta com a área 
territorial do estado. A Bahia representa 23,2% dos municípios, enquanto Piauí, 
Paraíba e Maranhão, têm, respectivamente, 12,5%, 12,4% e 12,1% dos municípios 
nordestinos. O estado que possui maior número de municípios com população 
abaixo de 50 mil habitantes é o Piauí (97,8%), seguido da Paraíba (95,5%) e Rio 
Grande do Norte (95,2 %). 
Estes dados são decisivos para a tomada de decisões em áreas como 
saneamento, por exemplo, em que a FUNASA é responsável pela execução das 
obras de saneamento em 113 (50,1%) do total dos municípios do estado, tendo em 
vista que o órgão é encarregado dos empreendimentos nos municípios abaixo de 50 
mil habitantes. 
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Tabela 2 - Informações Sociais 

'&-,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Os indicadores sociais da Paraíba apontam um grande avanço nas últimas 
décadas. A mortalidade infantil caiu de 151,3 em 1970 para 18,2, em 2010. Já a 
expectativa de vida passou de 44,4 anos em 1980 para 71,2 em 2010. O Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) passou de 0,382 em 1991 para 0,658 
em 2010.  
Segundo o BNB, O Maranhão (79,0%) foi o estado que apresentou maior 
variação no IDH-M no período, seguido de Piauí, Paraíba e Bahia, com variação nos 
índices de respectivamente 78,4%, 72,2% e 71,0%. Entretanto, o IDH-M destes 
estados ainda está abaixo da média regional (0,66).  
Quanto a expectativa de vida, a Bahia, com 73 anos, seguido de Sergipe 
(72,2), Rio Grande do Norte (71,8), Ceará (71,6) e Paraíba (71,2) são os estados 
que apresentam maiores taxas. 
Quanto a avaliação econômica, o Nordeste apresenta uma População 
Economicamente Ativa (PEA) de 56,51%, enquanto Alagoas possui a taxa mais 
baixa 50,65% e Piauí (62,09%) e Sergipe (58,64%) as mais elevadas. Piauí (44,6%), 
Ceará (42,8%), Maranhão (42,1%) e Paraíba (40,9%) são os estados com maior 
população com rendimentos de até um salário mínimo. Do lado oposto, Rio Grande 
do Norte (13,0%), Sergipe (11,9%), Pernambuco (11,7%) e Bahia (11,5%) são os 
UF IDH-M 
1991 (A) 
IDH-M 
2010 (B) 
% 
B/A 
Esperança 
de vida 
Nordeste 0,405 0,660 62,96 71,1 
Alagoas 0,370 0,631 70,54 68,4 
Bahia 0,386 0,660 70,98 73,0 
Ceará 0,405 0,682 68,40 71,6 
Maranhão 0,357 0,639 78,99 69,2 
Paraíba 0,382 0,658 72,25 71,2 
Pernambuco 0,440 0,673 52,95 69,8 
Piauí 0,362 0,646 78,45 70,4 
R. G. do Norte 0,428 0,684 59,81 71,8 
Sergipe 0,408 0,665 62,99 72,2 
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estado com maior percentual da população recebendo acima de dois salários 
mínimos. 
Tabela 3 - Informações Econômicas Nordeste 2012 
UF  PEA (%) Até 01 
SM (%) 
Até 02 
SM (%) 
> 02 SM 
(%) 
(%) Sem 
rendimento  
Nordeste 56,51 40,54 17,00 10,77 31,69 
Alagoas 50,65 40,06 16,04 8,17 35,73 
Bahia 58,42 40,69 16,61 11,55 31,15 
Ceará 56,28 42,85 16,84 10,03 30,28 
Maranhão 57,66 42,06 14,52 8,43 34,99 
Paraíba 55,98 40,92 17,06 11,54 30,48 
Pernambuco 53,07 36,70 18,97 11,71 32,62 
Piauí 62,09 44,64 17,49 9,89 27,98 
R. G. do Norte 55,61 38,21 18,62 13,01 30,16 
Sergipe 58,64 39,48 17,39 11,88 31,25 
'&-,	=9I
  
Houve uma melhora no nível de emprego. Todavia, predominam os empregos 
através das ocupações informais, com baixos níveis salariais e precárias condições 
de trabalho (FIEP/SEBRAE). 
 35-,	=I	()(

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I
UF Analfabetismo 
(2012) 
Média de anos 
de estudos 
% Matrículas 
Rede Pública 
Nordeste 17,95 5,03 79,5 
Alagoas 21,85 4,36 79,9 
Bahia 16,51 4,50 79,3 
Ceará 16,35 4,68 78,5 
Maranhão 22,31 3,75 89,9 
Paraíba 18,64 7,04 75,2 
Pernambuco 16,80 5,90 74,0 
Piauí 19,33 4,84 85,6 
R. G. do Norte 17,59 6,86 73,3 
Sergipe 16,78 4,86 73,4 
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Quanto à educação, o estado nordestino com maior índice de analfabetismo é 
o Maranhão (22,3%), seguido de Alagoas (21,8%) e Piauí (19,3%). A Paraíba 
acompanhou a tendência nacional de redução do analfabetismo, passando de 28% 
em 2001 para 18,6% em 2012. Em relação aos anos de estudo, a Paraíba é o 
estado em que a população possui maior tempo médio de escolaridade (7,0 anos), 
seguido de Rio Grande do Norte (6,7 anos) e Pernambuco (5,9 anos). O Maranhão 
(3,7 anos) e Alagoas (4,4 anos) são os estados com população com menos anos de 
estudo, segundo o BNB. 
De acordo com o Perfil do FIEP/SEBRAE, em 2008, a Paraíba contava com 
13.038 estabelecimentos de educação, em todas as etapas e modalidades de 
ensino e segundo a dependência administrativa, assim distribuída: federal 23, 
estadual 2.016, municipal, 9.624 e privada 1.375. A Educação Básica dispunha de 
10.994 estabelecimentos, correspondendo, nesta etapa, às seguintes participações, 
por modalidade de ensino: Educação Infantil 4.663, Educação Fundamental 5.818 e 
Ensino Médio, com 533. A Educação Especial possuía 58 estabelecimentos; a 
Educação de Jovens e Adultos, 1.963; e a Educação Profissional, 23 
estabelecimentos de ensino. Apesar de não dispor de informações mais detalhadas, 
é possível constatar um estrangulamento no tocante ao número de estabelecimentos 
de  Ensino Médio, que equivalem a menos de 10% do número de estabelecimentos 
de educação fundamental. 
Quanto aos indicadores de saúde, a Bahia possui 26,6% dos 
estabelecimentos de saúde da Região Nordeste, seguido do Ceará (17,1%) e 
Pernambuco (14,3%). Quanto ao número de Postos de Saúde, a Bahia tem 26,5% 
dos PS da região, Maranhão (16,1%) e Piauí (11,0%). A Paraíba possui a melhor 
relação leitos por habitantes da região Nordeste,  com 2,66/1000 leitos/habitantes. 
Em relação ao índice de mortalidade infantil, Maranhão (21,9%), Bahia (21,0) 
e Piauí (20,7%) são os estados com as piores taxas de mortalidade, enquanto Ceará 
(16,2%) e Pernambuco (17,0%) apresentam os melhores índices. 
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Tabela 5 - Informações de Saúde Nordeste 2013 
UF Nº 
estabelecimentos 
de saúde (2013) 
Nº de postos 
de saúde 
(2013) 
Leitos / 1000 
habitantes 
(2010) 
Mortalidade 
infantil (%) 
2010 
Nordeste 54.797 4.417 2,29 19,1 
Alagoas 2.805 178 2,01 18,6 
Bahia 14.563 1.172 2,15 21,0 
Ceará 9.378 481 2,64 16,2 
Maranhão 4.513 713 2,32 21,9 
Paraíba 5375 312 2,66 18,2 
Pernambuco 7.825 362 2,49 17,0 
Piauí 3.299 488 2,64 20,7 
R. G. do Norte 3.765 432 2,40 17,2 
Sergipe 3.274 279 1,87 18,2 
'&-,	=9I

No tocante ao fornecimento de serviços básicos, o Ceará é o único estado da 
região com 100% dos domicílios com acesso a rede geral de abastecimento de 
água. Em seguida, vêm Rio Grande do Norte (87,2%), Sergipe (86,9%) e Paraíba 
(80,1). Maranhão, Alagoas e Piauí destacam-se negativamente. 
Tabela 6 - Domicílios por serviços básicos Nordeste 2012 
UF Rede geral 
abast. Água 
Rede geral 
esgoto  
Coleta de lixo Energia 
elétrica 
Nordeste 78,13 37,02 76,62 99,14 
Alagoas 72,64 29,64 78,83 99,78 
Bahia 80,75 49,90 78,62 98,53 
Ceará 100,00 37,38 75,80 99,65 
Maranhão 64,06 16,40 54,05 99,04 
Paraíba 80,85 50,85 82,54 99,83 
Pernambuco 80,01 45,82 85,05 99,86 
Piauí 78,63 2,88 62,71 95,94 
R. G. do Norte 87,17 16,90 87,47 99,80 
Sergipe 86,87 32,82 84,73 99,54 
'&-,	=9I
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Quanto ao fornecimento de rede coletora de esgotos, a Paraíba, com 50,8%, 
Bahia (49,9%) e Pernambuco (45,8%) apresentam os melhores índices dos 
domicílios assistidos pelo serviço, enquanto Piauí (2,9%), Maranhão 16,4%) e Rio 
Grande do Norte (16,9%) estão em condições mais precárias. 
Em relação ao serviço de coleta de lixo, mais uma vez Maranhão (54,0%) e 
Piauí (62,7%) destacam-se negativamente, enquanto Rio Grande do Norte (87,5%), 
Pernambuco (85,0%) e Sergipe (84,7%) apresentam os melhores índices. 
Quanto ao fornecimento de energia elétrica, com exceção do Piauí (95,9%) e 
Bahia (98,5%), os demais estados da região possuem cobertura elétrica acima de 
99% dos domicílios. 
 Ainda de acordo com o relatório do FIEP/SEBRAE, a Paraíba é o único 
estado brasileiro com o seu território totalmente inserido na área do Polígono das 
Secas, com 86,2% de seu território incluído na área de abrangência da região do 
semiárido. Desta forma, o estado teria potencial para investimentos em energia solar 
e eólica. Entretanto, o estado foi contemplado com apenas dois empreendimentos 
de termoelétricas, enquanto o Rio Grande do Norte teve 58 projetos de energia 
eólica através do PAC Energia. Isto se deve principalmente ao fato do estado 
potiguar já ter um parque eólico consolidado, com capacidade instalada de 1339,2 
MW, 46 parques instalados e 88 em construção enquanto a Paraíba possui 13 
parques instalados com capacidade de 69 MW, de acordo com matéria da revista 
Exame de 13/02/2014. É importante ressaltar que a energia eólica já responde por 
cerca de 10% da energia gerada na Paraíba, conforme o estudo EID-PB. 
Quanto à falta de investimentos em energia solar, talvez uma das explicações 
para sua não utilização seja o alto custo de um projeto desta fonte, conforme 
constatou o relatório Eixos Integrados do Desenvolvimento da Paraíba (EID-PB). 
Ainda de acordo com o relatório, enquanto no Brasil a energia hidroelétrica 
corresponde a aproximadamente 70% da energia gerada, na Paraíba as usinas 
Termonordeste e Termoparaíba, localizadas em João Pessoa, a Termoelétrica 
Campina Grande e as termoelétricas de biomassa Giasa II, Japungu e e Tabu 
representam cerca de 90% da geração de energia no estado enquanto as eólicas 
cobrem os 10% restantes. Estas termoelétricas são de reserva do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) e são acionadas apenas mediante autorização do 
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Operador do Sistema Elétrico Nacional. Desta forma, a Paraíba é abastecida pele 
energia importada das usinas hidroelétricas de Luiz Gonzaga, Paulo Afonso e Xingó.  
Não é objetivo deste trabalho avaliar o impacto do PAC sobre os indicadores 
socioeconômicos do estado, mas apenas a implantação do programa, seu 
andamento e dificuldades encontradas na execução das obras.  
Ademais, a ênfase social do PAC teve início no PAC2 e grande parte dos 
projetos foram selecionados em 2013, estando a maioria das obras em suas fases 
iniciais, o que impossibilitaria a análise de impacto, tendo em vista que os 
empreendimentos sequer foram concluídos e, portanto, não surtiram efeitos práticos.  
24 
 
3 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC 
 
O Brasil passou por quase duas décadas de baixo investimento, o que 
enfraqueceu a capacidade de planejamento, elaborar projetos e processos 
licitatórios. Apenas em 1996, com o Brasil em Ação, o governo de Fernando 
Henrique Cardoso fez um esboço de incentivos em infraestrutura, com o lançamento 
de 42 projetos escolhidos pelo presidente, governadores e deputados a partir do 
PPA. (Brasil: Avaliação da eficiência da Gestão do Investimento Público, Banco 
Mundial, 2009).  
Ainda segundo o Banco Mundial, em 2005 o então presidente Lula lançou o 
Projeto Piloto de Investimentos (PPI) com o objetivo de selecionar, executar e 
implementar 97 projetos, sendo 90 do setor de transportes, que ficaram sob a 
supervisão do Ministério da Fazenda. O PPI serviu como ponto de referência para a 
criação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 
Como podemos observar acima, as iniciativas anteriores são bem modestas 
em comparação aos mais de 40 mil empreendimentos de infraestrutura 
implementados através do programa. 
Desde sua criação, o Programa de Aceleração do Crescimento tem sido 
considerado como um dos principais instrumentos de incentivo ao crescimento 
econômico e a melhoria das condições sociais do Brasil. 
As medidas do PAC estão organizadas em cinco blocos:  
1) investimento em Infraestrutura;  
2) estímulo ao Crédito e ao Financiamento;  
3) melhora do Ambiente de Investimento;  
4) desoneração e Aperfeiçoamento do Sistema Tributário; e  
5) medidas Fiscais de Longo Prazo. 
 
O PAC foi instituído através do Decreto 6.025, de 22/01/2007, constituído de 
medidas de estímulo ao investimento privado, ampliação dos investimentos públicos 
em infra-estrutura e voltadas à melhoria da qualidade do gasto público e ao controle 
da expansão dos gastos correntes no âmbito da Administração Pública Federal 
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(Ministério das Cidades – Curso II: Projetos no âmbito do Programa de Aceleração 
do Crescimento).   
O referido decreto criou ainda o Comitê Gestor do PAC (CGPAC) com o 
objetivo de discriminar as medidas integrantes do programa, acompanhar, 
supervisionar e coordenar as ações necessárias à sua implementação e execução 
(art. 4º, caput). 
O CGPAC é integrado pelos ministros do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (coordenador), da Fazenda e da Casa Civil da Presidência da República. 
O CGPAC é responsável, também, pelo direcionamento global do processo 
de monitoramento do PAC, pela análise do relatório de monitoramento e tomada de 
decisões, bem como pelo acionamento, quando necessário, da Presidência da 
República para a tomada de decisões (Min. Cidades). 
Além do CGPAC, foi instituído o Grupo Executivo do Programa de 
Aceleração do Crescimento - GEPAC, vinculado ao CGPAC, com o objetivo de 
consolidar as ações, estabelecer metas e acompanhar os resultados de 
implementação e execução do PAC (Min. Cidades).   
Cumpre ainda ao GEPAC o alinhamento estratégico das Salas de Situação 
(estabelecimento das pautas comuns e definições gerais do processo de 
monitoramento), a consolidação do relatório de monitoramento e dos 
encaminhamentos das questões relevantes e o acionamento do CGPAC para a 
tomada de decisões. A Figura 1 apresenta o organograma de gestão do PAC. 
 
 
Figura 1 - Estrutura de Gestão do PAC 
Fonte: Ministério das Cidades: Curso de Projetos no Âmbito do PAC 

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De acordo com o Ministério das Cidades, a Secretaria do Programa de 
Aceleração do Crescimento (SEPAC) tem por principais objetivos: 
• Monitoramento dos empreendimentos do PAC, principalmente em relação 
à execução física das obras, efetuando intervenções e intermediações, 
para garantir o bom ritmo de sua execução.  
• Participação nas discussões junto às várias instâncias de monitoramento 
do PAC, com o objetivo de aprimorar a gestão do programa.  
• Participação na avaliação e seleção de projetos apresentados por 
proponentes em todas as esferas públicas, visando o atendimento aos 
requisitos elencados.  
• Prestação de contas e promoção da transparência sobre o andamento do 
PAC.  
• Levantamento e consolidação de dados quantitativos e qualitativos.  
• Participação na elaboração de regulamentações para a gestão e controle.  
 
As salas de situação são salas de reuniões realizadas, periodicamente, com 
a participação de representantes dos órgãos setoriais e do PAC onde são abordados 
temas relacionados à execução dos projetos, seu progresso físico/financeiro, suas 
restrições, ações mitigadoras e formatação mensal de relatório gerencial, auxiliando 
na resolução, descentralizada, dos problemas de execução. 
Os instrumentos de contratualização no âmbito do PAC são: 
 
Figura 2 - Instrumentos de contratualização no âsbito do PAC 
Fonte: Ministério das Cidades: Curso de Projetos no Âmbito do PAC 
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Os seguintes instrumentos técnicos são necessários para a assinatura dos 
instrumentos contratuais relacionados ao PAC (Min. Cidades): 
• Estudos de concepção 
• Termo de referência 
• Plano de trabalho 
• Projetos técnicos (básico e executivo) 
• Projetos de trabalho social em conformidade com Caderno de 
Orientação Técnica Social (COTS) 
O processo de seleção de propostas e implementação de um projeto envolv
 e várias etapas (Min. Cidades): 
• Edital de convite 
• Inscrição de propostas 
• Pré-seleção 
• Envio de projetos de engenharia e documentação técnica pré-
selecionados. 
• Entrevistas técnicas 
• Seleção final 
• Formalização do termo de compromisso, após análise de 
documentação técnica, institucional e jurídica, e abertura da conta 
bancária junto à Mandatária.  
• A cada ação do PAC corresponde um Termo de compromisso, a ser 
apresentado pelo proponente beneficiado. 
• Autorização para início de obra/serviço 
• Autorização de saque dos recursos – desbloqueio 
• Acompanhamento da execução 
• Prestação de contas parcial e final 
  
Os principais agentes envolvidos nas ações do PAC são (Portaria 
interministerial 207/2011): 
Mandatária: é a instituição financeira oficial encarregada da 
operacionalização dos Programas e Ações inseridos no PAC, nos termos do 
respectivo Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes. 
São atribuições da Mandatária, entre outras: 
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• Analisar e aprovar a documentação técnica, inclusive o Plano de 
Trabalho, institucional e jurídica das propostas selecionadas;  
• Celebrar os Termos de Compromisso decorrentes das propostas 
selecionadas;  
• Zelar para que os projetos de engenharia observem a boa técnica de 
engenharia e as normas brasileiras relacionadas nos manuais 
específicos dos Programas, quando for o caso, sem prejuízo às 
demais referências técnicas;  
• Analisar os projetos de Trabalho Social, quando couber;  
• Verificar a realização do procedimento licitatório pelo 
Compromissário, atestando o atendimento às disposições legais 
aplicáveis;  
• Promover a execução orçamentário-financeira relativa aos Termos de 
Compromisso, de acordo com as diretrizes, critérios, procedimentos e 
rotinas estabelecidas nas normas vigentes;  
• Acompanhar a execução físico-financeira dos objetos 
compromissados, inclusive os derivados da aplicação das 
contrapartidas;  
• Comprovar a regular aplicação das parcelas liberadas por meio de 
ateste da execução física das obras/serviços constantes nos Termos 
de Compromisso;  
• Analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados, 
assegurando a compatibilidade e aderência das despesas realizadas 
com o objeto pactuado;  
• Notificar o Compromissário, quando não apresentada a prestação de 
contas dos recursos aplicados ou quando constatada pelo TCU, CGU 
e demais Órgãos de controle a má aplicação dos recursos públicos 
transferidos, e instaurando, se for o caso, a competente Tomada de 
Contas Especial – TCE;  
Proponente: São os entes federados e entidades privadas sem fins 
lucrativos em sua condição anterior à assinatura do Termo de Compromisso. 
Compromissário: São os entes federados e entidades privadas sem fins 
lucrativos em sua condição posterior à assinatura do Termo de Compromisso. 
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Concedente: órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou 
indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros e pela 
descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do 
convênio; 
Executor/fornecedor: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, 
responsável pela execução de obra ou fornecimento de bem ou serviço, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes a matéria, a partir de contrato 
de execução ou fornecimento firmado com órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou 
entidade privada sem fins lucrativos. 
Como podemos observar nas atribuições dos diferentes órgãos 
responsáveis pela implementação, execução e monitoramento do PAC, suas 
atividades são realizadas através de uma sincronia interministerial, com 
participações do Ministério do Planejamento, Casa Civil, Ministério da Fazenda, 
além da participação dos demais ministérios, conforme a ação a ser executada. 
Além desta sincronia na esfera federal, os estados e grandes municípios criaram 
órgãos especiais para realizar o acompanhamento dos empreendimentos do 
Programa regionalmente.  
No estado da Paraíba, foi criada a Secretaria Especial do PAC, enquanto o 
município de João Pessoa tem a Coordenadoria do Programa de Aceleração do 
Crescimento. 
O monitoramento é inicialmente realizado pelos comitês interministeriais e 
pelas equipes das salas de situações temáticas, que acompanham o cronograma 
das ações e possíveis riscos ao andamento das obras. Os entraves de média 
complexidade são remetidos ao GEPAC, e os de maior, para o CGPAC. A instância 
máxima de deliberação é da presidência da república. 
Na primeira fase do PAC (2007-2010) as ações de infraestrutura foram 
distribuídas em três eixos: logística, energia e infraestrutura social e urbana.  Na 
segunda fase (PAC2), lançada no governo Dilma em 2011, o programa passou a 
dividir-se em seis eixos: 
• Transportes 
• Energia 
• Água e Luz Para Todos 
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• Minha Casa, Minha Vida 
• Comunidade Cidadã e 
• Cidade Melhor 
Cada um destes eixos, por sua vez, é subdividido em subeixos ou ações. Por 
exemplo, o eixo Transportes é subdividido em: Rodovias, aeroportos, rodovias, 
ferrovias, hidrovias nos quais serão inseridos os empreendimentos.  
Outra característica do PAC é sua ação multissetorial, envolvendo vários 
ministérios e órgãos. Um mesmo empreendimento do PAC Cidades Históricas pode 
envolver, por exemplo, o Ministério das Cidades, da Cultura, Turismo e Educação, 
além de bancos como a CEF e o BNDES. 
Dependendo das características do empreendimento a ser implementado, as 
ações do PAC podem ser executados pelos municípios, estados, FUNASA, IPHAN, 
União, ou outros órgãos competentes. As ações locais são em geral executadas por 
municípios; as regionais, pelos estados; as ações de saneamento em municípios 
com menos de cinquenta mil habitantes, pelas unidades regionais da Funasa e os 
empreendimentos do PAC cidades Históricas têm a participação do IPHAN, que 
trabalha em parceria com os municípios selecionados. 
A Lei 11.578, de 26/11/2007, dispõe sobre a transferência obrigatória de 
recursos financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios 
de ações do PAC. De acordo com o Art. 3ª da referida lei, tais transferências são 
condicionadas ao cumprimento dos seguintes requisitos pelos entes federados, 
conforme o constante de termo de compromisso: 
Lei 11.578, Art. 3º: 
I – identificação do objeto a ser executado; 
II – metas a serem atingidas; 
III – etapas ou fases de execução; 
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;  
V – cronograma de desembolso; 
VI – previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da 
conclusão das etapas ou fases programadas; e  
VII – comprovação de que os recursos próprios para complementar a 
execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo 
total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador, quando a ação compreender obra ou serviço de 
engenharia.   
§ 2º - A cada ação incluída ou alterada do PAC corresponderá um 
Termo de Compromisso, a ser apresentado pelo ente federado 
beneficiado. 
 
O artigo 3º-A da Lei 11.578 determina:  
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Os editais de licitação e os contratos necessários para a realização 
das ações integrantes do PAC, sob a modalidade de execução direta 
ou descentralizada, poderão exigir a aquisição de produtos 
manufaturados nacionais e serviços nacionais em setores específicos 
definidos em ato do Poder Executivo federal. 
 
É importante ressaltar a mudança de enfoque no PAC2, que passou a dar 
uma ênfase maior às ações ligadas às áreas sociais, através dos eixos Comunidade 
Cidadã, Cidade Melhor Água e luz  para todos e Minha casa, minha vida. Com estes 
eixos, ações em saúde (criação e ampliação de Unidades Básicas de Saúde e 
Unidades de Pronto Atendimento), educação (creches, quadras poliesportivas nas 
escolas, Centros Integrados de Educação), Cidades Históricas, cidades digitais, 
praças, urbanização de assentamentos precários, entre outras, passaram a fazer 
parte da agenda do programa.. 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias considera as ações do PAC como 
integrantes do núcleo de ações prioritárias, apresentando, portanto, precedência na 
alocação dos recursos orçamentários do ano. Além disso, os valores a serem 
utilizados para o atendimento de despesas no âmbito do PAC são passíveis de 
exclusão do cálculo da meta de resultado primário do governo federal, sendo tais 
valores também preservados de eventuais contingenciamentos orçamentários (TCU, 
2013). Na LDO do exercício de 2013 foi abatido o montante de R$ 35,1 bilhões da 
meta do resultado primário do governo federal para despesas com o PAC. Em 2012, 
o valor foi R$ 39,3 bilhões. 
Quanto à origem dos recursos, as ações do PAC estão distribuídas através 
dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social – OFSS, recursos de estatais, 
principalmente a Petrobras e Eletrobras, financiamentos do setor público e privado e 
recursos privados. 
O eixo energia tem os recursos para suas ações oriundos principalmente de 
estatais (57,8 %) e do setor privado (41,6%). O eixo Minha Casa, Minha Vida tem 
seus recursos através de financiamentos do setor privado (69%) e do OFSS 
(26,3%). O eixo Transporte tem seus investimentos baseados no OFSS ( 55,9%)   do 
setor privado (40,2%). O eixo Cidade Melhor é financiado pelo setor público (59,5%) 
e OFSS (40,5%). O eixo Comunidade Cidadã é 100% financiado pelo OFSS e o eixo  
Água e Luz para Todos tem seus recursos baseados no OFSS  (51%) e estatais 
(33,3%). 
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A tabela a seguir apresenta os valores previstos com as ações do PAC 2 até 
dezembro de 2014, em cada eixo: 
 
Tabela 7- Fontes de recursos do PAC 2 (ações a serem concluídas até 2014 – em R$ bilhões) 
Eixos OFSS Estatais Fin. ao setor 
público 
Setor 
privado 
Fin. ao setor 
privado 
Contrapartida 
UF e munic. 
Total 
Energia 1,40 166,16 - 91,21 27,90 - 286,66 
Minha Casa 
Minha Vida 
66,66 - 1,14 10,40 176,00 1,47 255,67 
Transportes 59,85 3,65 0,90 43,09 - 0,06 107,56 
Cidade 
Melhor 
8,42 - 12,52 - - 0,02 20,96 
Água e Luz 
Para Todos 
11,99 7,97 1,97 1,04 - 0,39 23,36 
Comunidade 
Cidadã 
14,21 - - - - - 14,21 
Total 162,53 177,79 16,53 145,73 203,90 1,94 708,43 
Fonte: Relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da República (TCU) 
 
O PAC conta também com um conjunto de medidas de desonerações 
tributárias (Simples para micro e pequenas empresas, setor de tecnologia, PIS, 
COFINS e Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura 
– REIDI para os eixos de energia e transportes), benefícios financeiros, através de 
renúncias fiscais, utilizados para a viabilização de medidas institucionais e 
econômicas voltadas para o estímulo ao crescimento econômico do país e 
creditícios (BNDES, CAIXA, BNB, BB). O BNDES respondeu por 82,5% do montante 
do financiamento em 2013. 
Atualmente, todos os empreendimentos do PAC 2 podem empregar o 
Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que foi criado em 2011 através da Lei 
12.462 com o objetivo de acelerar e simplificar o processo licitatório de escolha da 
empresa vencedora para a realização de obras e serviços do PAC.  
No RDC, a definição do vencedor se dá pelo menor preço quando os 
concorrentes apresentam suas propostas e ofertas por meio de lances públicos. 
Diferentemente do modelo tradicional de licitação, os concorrentes não têm acesso 
ao orçamento da obra. Pelo novo regime, os concorrentes só têm um único prazo 
recursal de cinco dias úteis no fim da fase de habilitação. Além disso, no RDC 
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integrado as empresas vencedoras ficam responsáveis pelas obras e a elaboração 
de projetos, além de arcar com eventuais aumentos de custos decorrentes de erros 
de projeto e atrasos.  
A tabela abaixo apresenta o estágio em que as ações do PAC encontravam-
se em dezembro de 2012 e 2013. Devemos observar que nem todas as ações 
referem-se ao PAC2, uma vez que há um grande número de empreendimentos do 
PAC1 que foram transferidos por não terem sido concluídos. 
 
Tabela 8 - Execução das ações do PAC2 – Dezembro de 2012 e 2013 
 
Estágio 
2012 2013 
Nº de ações % Nº de ações % 
Ação preparatória 13.029 43,57 16.902 38,33 
Em licitação 1.934 6,47 4.010 9,09 
Em contratação 20 0,07 6 0,01 
Em execução 1.957 6,54 2.091 4,74 
Em obra 10.054 33,62 14.970 33,95 
Em operação 31 0,1 35 0,08 
Concluída 2.879 9,63 6.084 13,80 
TOTAL 29.904 100,00 44.098 100,00 
Fonte: Relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da República (TCU) 
 
Apesar da redução, ainda é bastante elevado o percentual de obras em 
estágio de ação preparatória e em licitação (47,42%), ou seja, que ainda não 
iniciaram sua execução. Houve um avanço de mais de 100% sobre as obras 
concluídas. Entretanto, seu percentual ainda é baixo (13,8%). Outra constatação é 
que apenas 34,7% do  valor empenhado para 2013 foi liquidado (TCU). 
O TCU, através de dados fornecidos pelo SIAFI, analisou a execução 
orçamentária do PAC através do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), 
tendo chegado a conclusão de que apenas no exercício de 2011 o valor executado 
foi superior a 25% do montante empenhado, ficando o restante como Restos a 
Pagar Não Processados, demonstrando a baixa execução das ações. A figura 
abaixo apresenta a evolução no período de 2007 a 2013: 
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Tabela 9 - Execução do orçamento anual do PAC 
 Orçamento anual (R$ bilhões) 
Exercício Empenho Liquidação % Execução – inscrição 
RPNP 
% Total 
2007 16,0 4,9 30,6 11,1 69,4 100,0 
2008 17,0 3,9 23,0 13,1 77,0 100,0 
2009 27,1 9,6 35,5 17,5 64,5 100,0 
2010 29,7 10,4 35,0 19,3 65,0 100,0 
2011 35,4 9,6 27,1 25,8 72,9 100,0 
2012 53,9 18,2 33,9 35,7 66,7 100,0 
2013 63,1 21,9 34,7 41,2 65,3 100,0 
Fonte: Relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da República (TCU) 
 
Podemos depreender da tabela acima o grande aumento do valor destinado 
ao PAC no orçamento da União, passando de 16 bilhões em 2007 para 63,1 bilhões 
em 2013. Fica patente também a baixa liquidação das ações, nunca superando 35% 
do valor empenhado, elevando o montante inscrito em RPNP, que em 2013 
representava 65,3% do valor empenhado (TCU). 
Relatório do Banco Mundial (Avaliação da eficiência da gestão do 
investimento público, 2009), apesar de enfatizar a probabilidade de benefícios 
sociais e econômicos nos investimentos em infraestrutura, enumera um a série de 
ações que poderiam melhorar a qualidade de tais empreendimentos. De acordo  
com o relatório, talvez o principal desafio seja reforçar a habilidade das agências 
executoras de planejar, elabora e executar projetos de alta qualidade. Como 
exemplo, os autores citam a distorção de que há mais engenheiros no TCU que nas 
agências executoras do governo federal e apontam os seguintes problemas na 
gestão dos investimentos do PAC: 
• Falta de direcionamento estratégico para os investimentos; 
• Falta de uma avaliação formal dos projetos, apurando seu custo-
benefício, ou revisão ex post independente de tal avaliação; 
• Morosidade na execução orçamentária dos projetos relacionadas a 
problemas na elaboração dos mesmos e agravados pelas ações 
suspensivas do TCU; 
• Os ajustes dos projetos advêm de falhas na elaboração destes; 
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Diante dos problemas acima mencionados, dão três recomendações: 
• Maior refinamento quanto ao papel do PAC, concentrando-se em uma 
faixa mais estreita de projetos de maior valor (Levando-se em conta 
que o relatório é de 2009, têm-se a impressão que o governo fez 
justamente o contrário com o PAC2). 
• Introdução de um processo “gateway” a fim de melhorar a qualidade 
do investimento público. 
• Adaptar o papel da Câmara de Monitoramento e Avaliação (CMA) 
para que esta realize a análise e revisão dos projetos supervisionados 
pelo PAC, quando da sua conclusão.  
 
Para o Banco Mundial, apesar de a CMA ter sido criada em 2005 para 
melhorar a eficiência dos investimentos do PPI e desta possuir dois Comitês 
Técnicos, o de Monitoramento e Avaliação (CTMA) e o de Projetos de Grande Vulto 
(CTPGV), que tem a responsabilidade de analisar a viabilidade técnica e 
socioeconômica de projetos acima de R$ 50 milhões, não houve essa preocupação 
com a triagem dos projetos do PAC, havendo pressão sobre os ministérios a gastar 
mais e mais rápido, sem depender de avaliações econômicas nem análises de sua 
capacidade de implementação. 
O Banco Mundial considera ainda que as informações contidas nos 
relatórios do PAC sejam insuficientes para analisar as dificuldades de implantação e 
os ajustes necessários para a conclusão do projeto. 
De acordo com os relatórios dos exercícios 2012 e 2013 do Comitê de 
Avaliação das Informações Sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 
Graves (COI), do Congresso Nacional, as obras do PAC correspondem a 66% em 
2012 e 57,3% em 2013 fiscalizadas, tendo sido apontadas irregularidades passíveis 
de paralização em 11,3% das obras do programa em 2012 e 10,2% em 2013. O eixo 
Transportes é o que apresenta maior percentual de irregularidades (50% em 2012 e 
54% em 2013). As principais irregularidades encontradas foram: 
• Processo licitatório (35-39%) 
• Sobrepreço / superfaturamento (29-46%) 
• Projeto básico ou executivo (24-49%) 
• Fiscalização da obra (18-23%) 
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Entretanto, o relatório do COI faz a ressalva de que  a proporção de obras 
do PAC com indícios de irregularidades graves é muito baixa em relação ao total de 
empreendimentos do Programa. Outro fato é que das 22 obras com recomendação 
de paralização pelo TCU em 2012, apenas cinco pernamenceram neste critério. 
A CAIXA atua em várias ações, principalmente junto ao Ministério das 
Cidades com o Programa Minha Casa Minha Vida, obras de saneamento, 
urbanização de assentamentos precários, prevenção de áreas de risco e PAC 
cidades históricas.   
A instituição acompanha todas as ações necessárias ao cumprimento dos 
contratos de repasse, verificando a sua regularidade conforme exigências 
normativas, legais e técnicas e tem por atribuição: 
• Receber os Planos de Trabalho e Projetos Básicos e enquadrá-los às 
normas do concessor; 
• Analisar documentação técnica, institucional e jurídica dos Estados, 
Municípios e Entidades tomadoras; 
• Celebrar contratos de repasse; 
• Promover a execução orçamentário-financeira relativa aos contratos; 
• Acompanhar e atestar a execução física dos objetivos contratuais; 
• Receber, analisar e aprovar prestações de contas referentes aos 
repasses, verificando a regularidade de todas as ações necessárias ao 
cumprimento contratual. 
 
A instituição apontou as seguintes dificuldades na execução dos projetos do 
PAC: 
• Projetos incompletos, necessitando de revisões e atualizações 
• Escassez de contrapartidas por parte dos estados e municípios 
• Trabalho técnico social 
• Necessidade de reajustes contratuais 
• Carências técnicas e operacionais 
 
A tabela abaixo apresenta a evolução da execução de obras do PAC 
monitoradas pela CAIXA: 
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Tabela 10 - Contratos do PAC monitorados pela CAIXA 
PAC Ano de seleção Qtde contratos Tempo médio em 
dias entre a 
contratação e o 
início das obras 
Tempo médio em 
dias entre o início 
da obra e o 1º 
desembolso 
1 Até 2007 1967 446 184 
1 2008 1227 484 172 
1 2009 489 397 153 
1 2010 170 320 122 
2 2010 104 95 73 
2 2011 175 229 70 
2 2012 2340 178 67 
Fonte: Programa de Aceleração do Crerscimento – CAIXA 

Para que ocorresse esta redução no prazo de liberação de início das obras e 
de desembolso dos recursos, a instituição tomou algumas medidas a fim de agilizar 
as operações, minimizando seu impacto na execução das obras.  Talvez a principal 
delas tenha sido a adoção do Modelo de Aferição por Parcelas, implementado no 
PAC2 através da portaria 164/2013 com objetivo de estabelecer o pagamento 
imediato de Boletins de Medição antes da aferição pela CAIXA.  
Neste modelo, as aferições são realizadas quando os limites de percentuais 
ou o prazo pactuado no cronograma de execução forem atingidos, o que acontecer 
primeiro. Além disso, quando a aferição da 1ª parcela NÃO apontar glosas 
superiores a 5%, ficará dispensada a aferição da 2ª parcela (os recursos são 
liberados em quatro parcelas). 
Neste capítulo, descrevemos o PAC, sua origem, características e principais 
dificuldades encontradas para a adequada execução de seus empreendimentos. A 
seguir, faremos uma análise do programa no estado da Paraíba, apresentando 
número de projetos, montante de investimentos, andamento das obras, sempre em 
comparação com os dados dos demais estados nordestinos.  
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4 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC2):  
ANDAMENTO DAS AÇÕES NO ESTADO DA PARAÍBA  
O Estado da Paraíba, para gerir os empreendimentos do PAC, criou a 
Secretaria Especial do PAC. O órgão tem como atribuição principal gerir o Programa 
de Aceleração do Crescimento no âmbito do estado da Paraíba, servindo de ponte 
entre os interesses regionais e o governo federal, buscando a aprovação e liberação 
dos projetos sob a responsabilidade da Secretaria de Recursos Hidricos do Estado, 
CAGEPA, IPHAN e demais executores das ações do programa na Paraíba junto à 
SEPAC, ministérios, TCU, etc. São atribuições da SEPAC-PB ainda: 
II – Desenvolver, analisar e recomendar os projetos 
elaborados dentro das diretrizes e dos padrões do 
Programa, no âmbito nacional; 
III – Assessorar e prestar apoio técnico aos projetos do 
Estado que podem vir a pleitear recursos do PAC, 
divulgando os conceitos e metodologias adotadas; 
IV – Dar suporte técnico na elaboração de editais e de 
contratos, especialmente quanto aos aspectos financeiros 
e na aquisição de bens e serviços; 
 
No município de João Pessoa, foi criada a Coordenadoria do Programa de 
Aceleração do Crescimento e tem como função acompanhar a concepção e 
execução de projetos que utilizem recursos oriundos do Programa. Pelo que foi 
constatado através de entrevistas, este órgão tem uma ação mais efetiva sobre os 
empreendimentos municipais que a SEPAC-PB. Seus principais projetos ainda, de 
acordo com o Coordenador Rui César V. Leitão, estão ligado à mobilidade urbana, 
PAC Cidades Históricas e o projeto de revitalização do  bairro São José. 
Passaremos agora à análise das obras do PAC no estado da Paraíba. Para a 
obtenção dos dados contidos neste capítulo, utilizamos as informações do 9º 
Balanço do PAC2 e outras retiradas diretamente do portal www.pac.gov.br. 
A TABELA 11 apresenta a distribuição dos projetos do PAC2 nos estados e 
regiões brasileiras. A Paraíba, com 1810, é o sexto estado do Nordeste em número 
de projetos aprovados, representa 3,65% do número de projetos nacionais e 15,91% 
da região. A Bahia é o estado nordestino com maior número de projetos (4655), 
ficando atrás apenas de Minas Gerais no total geral do Brasil. 
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Tabela 11 - Distribuição dos projetos do PAC2 por estado da Federação 
UF Água e luz 
para todos 
Transportes Energia Comunidade 
Cidadã 
Minha Casa, 
Minha vida 
Cidade 
Melhor 
Total 
DF 12 14 7 212 10 34 289 
GO 73 39 44 1427 114 377 2074 
MT 162 39 41 730 68 219 1259 
MS 128 27 21 480 80 172 908 
C.Oeste* 375 119 113 2849 272 802 4530 
AC 70 17 8 173 39 67 374 
AM 39 20 13 100 13 45 230 
AP 52 55 30 658 48 163 1006 
PA 220 59 37 2133 107 229 2785 
RO 62 31 23 324 39 97 576 
RR 60 11 12 104 15 38 240 
TO 61 25 14 384 60 157 701 
Norte* 564 218 137 3876 321 796 5912 
AL 79 19 24 757 52 208 1139 
BA 217 57 90 3283 231 777 4655 
CE 316 36 63 1919 203 596 3133 
MA 212 28 26 2132 133 319 2850 
PB 199 21 15 984 151 440 1810 
PE 193 48 42 1907 201 497 2888 
PI 270 21 24 1405 82 370 2172 
RN 123 31 109 692 67 259 1281 
SE 67 19 12 410 45 139 692 
Nordeste
* 
1676 280 405 13489 1165 3605 20620 
PR 209 45 33 1620 191 673 2771 
RS 184 54 102 1515 193 830 2878 
SC 53 52 32 982 180 389 1688 
Sul* 446 151 167 4117 564 1892 7337 
ES 57 39 21 305 55 176 653 
MG 210 62 43 3110 262 1087 4774 
RJ 73 45 75 914 174 307 1588 
SP 196 70 92 2552 396 854 4160 
Sudeste* 536 216 231 6881 887 2424 11175 
Brasil* 3597 984 1053 31212 3209 9519 49574 
Fonte: http://www.pac.gov.br/estados 
* Nos eixos Energia, Transportes e Água e Luz Para Todos os valores totais das regiões e do 
país podem apresentar-se inflados devido aos projetos regionais, que envolvem mais de um estado, 
sendo desta forma computados mais de uma vez. 
Numa comparação das regiões (Tabela 12), a região Nordeste apresentou o 
maior número de projetos (41,59%), enquanto o Centro-Oeste obteve apenas 
9,14%.  
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Tabela 12 - Distribuição dos projetos do PAC2 por Regiões 
Região Água e luz 
para todos 
Transportes Energia Comunidade 
Cidadã 
Minha Casa, 
Minha Vida 
Cidade 
Melhor 
TOTAL 
C. Oeste 10,43% 12,09% 10,73% 9,13% 8,48% 8,43% 9,14% 
Norte 15,68% 22,15% 13,01% 12,42% 10,00% 8,36% 11,93% 
Nordeste 46,59% 28,46% 38,46% 43,22% 36,30% 37,87% 41,59% 
Sul 12,40% 15,35% 15,86% 13,19% 17,58% 19,88% 14,80% 
Sudeste 14,90% 21,95% 21,94% 22,05% 27,64% 25,46% 22,54% 
 Fonte: http://www.pac.gov.br/estados 
 
A TABELA 13 mostra os investimentos previstos do PAC2 para os estados da 
região Nordeste. A primeira observação a ser feita é que 48,7% do valor previsto 
corresponde a investimentos pós 2014. Quanto ao estado da Paraíba, verificamos 
que é o estado que apresenta menor investimento total da região, com de 16,51 
bilhões, ou 3,5% dos recursos previstos para o Nordeste. Além da Paraíba, apenas 
Alagoas e Piauí possuem previsão de investimentos abaixo de 20 bilhões de reais. 
Ao analisarmos os investimentos até 2014, a Paraíba, com investimentos de R$ 
12,45 milhões, sobe três posições, ficando à frente de Alagoas, Piauí e Sergipe. 
 
Tabela 13 - Investimentos previstos do PAC2 para os estados do Nordeste (em bilhões) 
TOTAL 2011 a 2014 Pós 2014 
UF R$ 
(bilhões) 
UF/NE R$ 
(bilhões) 
%  
Total 
% 
UF/NE 
R$ 
(bilhões) 
%  
Total 
% 
UF/NE 
AL 19,88 4,2% 9,96 50,1% 4,1% 9,92 49,9% 4,3% 
BA 100,66 21,5% 50,17 49,8% 20,9% 50,49 50,2% 22,1% 
CE 65,33 13,9% 30,60 46,8% 12,7% 34,73 53,2% 15,2% 
MA 65,25 13,9% 18,25 28,0% 7,6% 47,00 72,0% 20,6% 
PE 93,68 20,0% 72,70 77,6% 30,2% 20,98 22,4% 9,2% 
PB 16,51 3,5% 12,45 75,4% 5,2% 4,06 24,6% 1,8% 
PI 17,32 3,7% 11,20 64,7% 4,7% 6,12 35,3% 2,7% 
RN 45,42 9,7% 25,28 55,7% 10,5% 20,14 44,3% 8,8% 
SE 44,50 9,5% 9,82 22,1% 4,1% 34,68 77,9% 15,2% 
NE 468,55  240,43 51,3%  228,12 48,7%  
Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
 
A TABELA 14 apresenta os investimentos do PAC por eixo. Os dois eixos 
mais diretamente ligados ao desenvolvimento econômico, Energia e Transportes, 
respondem respectivamente por 56,9% e 11,4%, ou 68,3% dos investimentos do 
PAC. O eixo Minha Casa Minha Vida, 12,5% e Água e Luz para Todos 9,4%. Os 
eixos ligados às áreas sociais, Cidade Melhor (8,4%) e Comunidade Cidadã (1,4%), 
totalizam 9,8%, apesar do grande número de projetos nos dois eixos. Esta 
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disparidade justifica-se em virtude dos recursos necessários para implementar 
projetos de rodovias, portos, refinarias, construção de plataformas serem muito 
superiores aos de uma creche, UPA, UBS ou até mesmo reformas no patrimônio 
histórico. 
Um segundo ponto a observar é o volume de investimentos previstos pós-
2014 nos eixos Energia (63,4% dos recursos do eixo e 36,0%% da região) e 
Transportes (27,1% dos recursos do eixo). Mais uma vez justifica-se pela natureza 
de seus projetos, que podem demandar vários anos desde seu planejamento inicial 
até a sua conclusão. O mesmo ocorre nos eixos Comunidade Cidadã (39,4%) e 
Cidade Melhor (72,2% dos recursos do eixo pós 2014). Neste caso, a justificativa 
encontra-se no fato de grande parte dos empreendimentos terem sido selecionados 
em 2013, como é o caso do PAC Cidades Históricas. Vale salientar que os recursos 
não liquidados em um exercício são inscritos nos RPNP, como já citado 
anteriormente. 
Como mencionado, a principal fonte de recursos do eixo Energia  provém de 
estatais, em particular a Petrobrás. É o que se constata em todos os estados que 
apresentam grandes investimentos neste eixo, e em especial no sobeixo Petróleo e 
Gás Natural (Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e 
Sergipe).  A Paraíba, pelo contrário, possui apenas dois projetos de geração de 
energia elétrica e sete de transmissão. 
No eixo transportes, a Bahia representa 27,3% dos investimentos e 
Pernambuco 25,6%. Isto evidencia a grande importância estratégica destes estados 
para a região. A Bahia, além de sua grande extensão territorial, localiza-se na divisa 
com as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Pernambuco destaca-se pelo Porto de 
Suape e a Refinaria Abreu e Lima. Desta forma, justificam-se os investimentos em 
Ferrovias, Marinha Mercante e Rodovias em ambos. 
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Tabela 14 Investimentos do PAC por eixo - Região Nordeste 
EIXO Período AL BA CE MA PB PE PI RN SE NE %  NE 
Energia 
Até 2014 2.535,81 16.870,31 6.622,49 6.847,75 1.658,31 43.636,04 1.495,46 13.538,84 4.407,61 97.612,62 20,83
Pós 2014 7.697,69 35.120,49 22.749,70 44.070,75 172,23 6.778,97 3.117,18 16.124,51 33.096,18 168.927,70 36,05
Total 10.233,50 51.990,80 29.372,19 50.918,50 1.830,54 50.415,01 4.612,64 29.663,35 37.503,79 266.540,32 56,89
% NE 3,84 19,51 11,02 19,10 0,69 18,91 1,73 11,13 14,07 100,00 
Transportes 
Até 2014 1.724,69 10.448,26 6.039,58 2.554,31 856,62 9.745,98 4.805,89 1.946,97 728,49 38.850,79 8,29
Pós 2014 560,42 4.128,81 2.566,61 507,78 248,00 3.926,02 1.744,96 390,07 372,87 14.445,54 3,08
Total 2.285,11 14.577,07 8.606,19 3.062,09 1.104,62 13.672,00 6.550,85 2.337,04 1.101,36 53.296,33 11,37
% NE 4,29 27,35 16,15 5,75 2,07 25,65 12,29 4,38 2,07 100,00 
Água e Luz 
Até 2014 1.769,82 4.111,53 6.333,81 1.083,15 5.705,42 8.454,58 1.586,01 4.326,12 577,70 33.948,14 7,25
Pós 2014 732,69 965,31 2.222,55 149,03 2.046,52 1.834,59 97,66 1.752,50 304,40 10.105,25 2,16
Total 2.502,51 5.076,84 8.556,36 1.232,18 7.751,94 10.289,17 1.683,67 6.078,62 882,10 44.053,39 9,40
% NE 5,68 11,52 19,42 2,80 17,60 23,36 3,82 13,80 2,00 100,00 
Minha Casa 
Até 2014 3.495,19 15.668,42 8.161,84 6.668,81 3.367,08 7.298,68 2.603,48 4.114,89 3.766,53 55.144,92 11,77
Pós 2014 169,00 815,19 569,27 349,84 213,02 1.201,61 126,02 26,81 77,99 3.548,75 0,76
Total 3.664,19 16.483,61 8.731,11 7.018,65 3.580,10 8.500,29 2.729,50 4.141,70 3.844,52 58.693,67 12,53
% NE 6,24 28,08 14,88 11,96 6,10 14,48 4,65 7,06 6,55 100,00 
Comunidade 
Até 2014 231,45 949,84 616,29 612,52 305,96 592,42 293,17 185,20 128,44 3.915,29 0,84
Pós 2014 144,91 626,87 368,97 420,02 199,28 355,45 240,90 107,09 84,53 2.548,02 0,54
Total 376,36 1.576,71 985,26 1.032,54 505,24 947,87 534,07 292,29 212,97 6.463,31 1,38
% NE 5,82 24,39 15,24 15,98 7,82 14,67 8,26 4,52 3,30 100,00 
Cidade Melhor 
Até 2014 199,39 2.123,69 2.825,03 479,15 556,95 2.976,96 416,66 1.167,35 213,49 10.958,67 2,34
Pós 2014 624,38 8.826,48 6.254,93 1.509,40 1.181,85 6.883,14 796,20 1.737,64 737,05 28.551,07 6,09
Total 823,77 10.950,17 9.079,96 1.988,55 1.738,80 9.860,10 1.212,86 2.904,99 950,54 39.509,74 8,43
% NE 2,08 27,72 22,98 5,03 4,40 24,96 3,07 7,35 2,41 100,00 
total  geral 19.885,44 100.655,20 65.331,07 65.252,51 16.511,24 93.684,44 17.323,59 45.417,99 44.495,28 468.556,76 100,00
% Geral 4,24 21,48 13,94 13,93 3,52 19,99 3,70 9,69 9,50 100,00 
 Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
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A Tabela 15 apresenta os investimentos previstos para a Paraíba de acordo 
com o eixo e a exclusividade do uso dos recursos no Estado. Verificamos que 
52,94% são recursos exclusivos e, destes, 38,7% previstos para realização até 
2014. O eixo com maior volume de recursos é o Água e luz para todos, com 46,9% 
dos recursos totais, seguido do Minha casa, minha vida (MCMV), com 21,7%. 
Quando verificamos os recursos exclusivos, a situação se inverte, ficando o MCMV 
com 40,9%, o Água e Luz com 20,9% e o Cidade Melhor com 19,9%. Do total de R$ 
7,75 milhões previstos para o eixo Água e Luz, 76,4% correspondem ao projeto de 
integração da Bacia do São Francisco. 
 
Tabela 15 - Investimentos previstos do PAC2 para o estado da  Paraíba 
Eixo Nº 
Projetos 
2011-2014 
Exclusivo 
(R$ milhões) 
Pós 2014 
Exclusivo 
(R$ milhões) 
2011-2014 
Regional 
(R$ milhões) 
Pós 2014 
Regional 
(R$ milhões) 
Transportes 21 687,65 204,06 168,97 43,94 
Energia 15 188,56 12,56 1,469,75 159,67 
Água e Luz 
para todos 
199 1.288,62 538,80 4.416,80 1.507,72 
Cidade Melhor 440 556,95 1.181,85 - - 
Comunidade 
Cidadã 
984 305,96 199,28 - - 
Minha Casa, 
Minha Vida 
151 3.367,08 213,02 - - 
TOTAL 1810 6.394,83 2.349,57 6.055,51 1.711,33 
Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
  
Nos próximos tópicos analisaremos o andamento da implementação do PAC 
na Paraíba em cada um de seus eixos.  
  
 
4.1 EIXO: TRANSPORTES 
 
METAS: Tem como prioridade os investimentos em ferrovias e rodovias do 
país, otimizando o escoamento da produção brasileira e garantindo a segurança dos 
usuários. Fazem parte também deste eixo projetos de portos, hidrovias, aeroportos e 
equipamentos para estradas vicinais. 
 
O estudo Eixos Integrados do Desenvolvimento da Paraíba (EID-PB) 
apresenta a seguinte demanda para as principais estradas paraibanas: 
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Tabela 16 - Principais gargalos rodoviários da Paraíba 
Rodovia Trecho VDM* 2020 Capacidade 
da Via 
Utilização 
Capacidade 
BR-101 PB-034 – PB/PE 51.935 38.544 134,74% 
BR-101 João Pessoa – PB-034 49.159 38.544 127,54% 
PB-044 BR-101 – Caaporã 17.770 17.914 99,20% 
BR-104 Remígio – Campina Grande 15,148 19.272 78,60% 
BR-230 João Pessoa – Bayeux 31.206 41.457 75,27% 
FONTE: Análise macrologística e SEPAG-PB 
* Volume Diário Médio 
 
Na Paraíba, o estudo EID-PB identificou a necessidade de investimentos em 
86 projetos, em vários modais de transportes, como mostra a Tabela 17 abaixo: 
Tabela 17 - Projetos em transporte para suprir a demanda da Paraíba 
Modal Nº de projetos % do total Investimento 
(R$ milhões) 
% do total 
Rodoviário 77 89,5 2.100,67 51,9 
Ferroviário 3 3,5 1.170,55 28,9 
Portuário 4 4,7 774,02 19,1 
Aeroportuário 2 2,3 1,7 0,1 
Total 86 100 4.046,87 100 
FONTE: Análise macrologística e SEPAG-PB 
O estado da Paraíba possui 21 projetos do PAC neste eixo, o que representa 
7,5% dos projetos da região Nordeste e 2,49% do total nacional. Como podemos ver 
na Tabela 18, a Bahia é o estado nordestino com maior número de projetos, seguido 
de Pernambuco e Ceará. 
Tabela 18 - Nº de projetos no eixo Transportes 
Estado Nº Projetos UF/NE 
(%) 
UF/Brasil 
(%) 
Alagoas 19 6,79% 2,25% 
Bahia 57 20,36% 6,76% 
Ceará 36 12,86% 4,27% 
Maranhão 28 10,00% 3,32% 
Paraíba 21 7,50% 2,49% 
Pernambuco 48 17,14% 5,69% 
Piauí 21 7,50% 2,49% 
Rio Grande do Norte 31 11,07% 3,68% 
Sergipe 19 6,79% 2,25% 
Nordeste 280 100,00% 33,21% 
Brasil 843 - 100,00% 
Fonte: http://www.pac.gov.br/transportes/pb 
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Quanto ao volume de investimentos no eixo transporte, a Paraíba possui o 
pior volume de recursos exclusivos e o penúltimo em total de investimentos 
previstos, ficando um pouco à frente apenas de Sergipe. Bahia (27,3%), 
Pernambuco (25,6%) e Ceará (16,1%) são os estado com mais investimentos 
previstos (69% do total da região). Como já citado anteriormente, devido a sua 
importância estratégica, só de investimentos em rodovias, a Bahia tem previstos R$ 
8,0 bilhões (18 projetos de construção, duplicação e adequação e uma concessão 
da rodovia BR 101 trecho BA /ES/RJ), além de ferrovias, portos, hidrovia e marinha 
mercante. O estado de Pernambuco possui seis empreendimentos de duplicação ou 
adequação de rodovias, investimentos na Ferrovia Nova Transnordestina, além do 
Porto de Suape e marinha mercante. Já o Ceará possui oito projetos de construção, 
duplicação e adequação de rodovias, além de também fazer parte nos 
empreendimentos da Ferrovia Transnordestina, que inclui ainda o Piauí. Outro fator 
que justifca a concentração de investmentos nos três estados é a questão 
populacional. A Bahia possui 27% da população da região, Pernambuco 16,5% e 
Ceará, 15,7%. 
O eixo apresenta 27,1% de seus investimentos previstos para realização pós-
2014. Quanto à exclusividade dos recurso, 61% dos investimentos previstos da 
região são de uso exclusivo nos estados enquanto 39% dos recursos são regionais 
e estão ligados principalmente  à Construção da Ferrovia Transnordestina (CE-PE-
PI) e concessão de rodovias federais - BR 101 (BA-ES). 
Tabela 19 - Total de recursos investidos no eixo Transportes por estado - Nordeste 
UF 
Investimentos exclusivos Investimentos regionais TOTAL 
GERAL 2011-2014 Pós-2014 TOTAL 2011-2014 Pós-2014 TOTAL 
AL 1.544,98 517,93 2.062,91 179,21 42,49 221,70 2.284,61 
BA 7.766,91 4.059,94 11.826,85 2.681,35 68,87 2.750,22 14.577,07 
CE 1.904,27 889,47 2.793,74 4.135,31 1.677,14 5.812,45 8.606,19 
MA 2.323,11 503,33 2.826,44 231,20 4,45 235,65 3.062,09 
PE 5.561,29 2.242,88 7.804,17 4.184,69 1.683,14 5.867,83 13.672,00 
PB 687,65 204,06 891,71 168,97 43,94 212,91 1.104,62 
PI 988,59 111,76 1.100,35 3.817,30 1.633,20 5.450,50 6.550,85 
RN 1.737,76 347,58 2.085,34 209,21 42,49 251,70 2.337,04 
SE 728,49 372,87 1.101,36 - - 0,00 1.101,36 
NE 23.243,05 9.249,82 32.492,87 15.607,24 5.195,72 20.802,96 53.295,83 
Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
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Além de construção, duplicação e adequação, o eixo rodovias inclui ações de 
estudos, projetos, manutenção e operação de rodovias. Estas ações em volvem 
todos os estados, o que eleva o número de projetos. O eixo portos possui cinco 
projetos de inteligência logística, que envolve todos os estados que utilizam serviço 
portuário. Assim sendo, dos 59 empreendimentos portuários do Nordeste 35 
referem-se a investimentos regionais desta ação. Apenas Sergipe e Piauí não estão 
incluídos nestes empreendimentos.  
Tabela 20 - Nº de projetos no eixo Transportes – Distribuição por ação 
Ação Brasil Brasil (%) NE NE (%) PB PB  (%) 
Aeroportos 106 12,57% 26 9,29% 2 9,52% 
Portos 77 9,13% 59 21,07% 4 19,05% 
Rodovias 421 49,94% 122 43,57% 10 47,62% 
Equip. Est. Vicinais 121 14,35% 45 16,07% 5 23,81% 
Ferrovias 48 5,69% 20 7,14% 0 0,00% 
Hidrovias 70 8,30% 8 2,86% 0 0,00% 
Total: 843 100,00% 280 100,00% 21 100,00% 
Fonte: http://www.pac.gov.br/transportes/pb 
                                                                                                   
Quanto à distribuição por ação, a Paraíba possui dez empreendimentos de 
rodovias, sendo quatro de duplicação e adequação de rodovias, três de estudos e 
projetos e os demais de manutenção. Já a ação Portos possui uma obra exclusiva, a 
dragagem de aprofundamento do porto de Cabedelo, e três de inteligência logística. 
A ação Aeroportos inclui dois projetos, ambos em Campina Grande, encerrando as 
obras do eixo. 
 
 
Figura 3 - Ações no eixo Transportes no Estado da Paraíba 
Fonte: PAC2 - 9º Balanço 2011-2013 – Ano 3 
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Para melhor compreensão do andamentos das ações, faz-se necessário 
alguns esclarecimentos: A fase de ação preparatória é a etapa anterior à assinatura 
do Termo de Compromisso e a consequente liberação de licitações e execução dos 
empreendimentos. O PAC separa os projetos e estudos das obras em si. Desta 
forma, temos as fases de licitação de projetos e a de Licitação de obras. A fase de 
execução está ligada aos projetos e estudos a serem elaborados para posterior 
execução das obras. A fase de obras aos empreendimentos físicos em andamento, 
como a duplicação de uma rodovia.  
Em termos de transportes rodoviários, os empreendimentos na Paraíba são: 
Rodovias: Ação com dez empreendimentos e maior investimento (R$ 716,42 
milhões), sendo 335 milhões destinados a manutenção. 
• BR-101/PB - Duplicação subtrecho Lucena - divisa PB/PE - Vias marginais  - 
Ação preparatória 
• BR-104/PB - Adequação trecho Campina Grande - divisa PB/PE - Ação 
preparatória 
• BR-230/PB - Duplicação do contorno de Campina Grande  (R$ 30 milhões)– 
Em obras  
• BR-101/PB - Duplicação subtrecho Lucena - divisa PB/PE (R$ 75,6 
milhões)- Concluída 
• Estudos e projetos a executar - Fase: ação preparatória; 
• Manutenção e operação rodoviária a executar - Fase: ação 
preparatória; 
• Estudos e projetos em execução - Fase de execução 
• Manutenção e operação rodoviária em execução Fase de obras 
• Estudos e projetos concluídos - Fase de conclusão 
• Manutenção, sinalização e controle de velocidade concluídos - 
Fase de conclusão 
 
Aeroporto: possui duas obras no município de Campina grande: 
• Aeroporto de Campina Grande - Recuperação da cerca operacional R$ 
1,01 milhão - Concluído 
• Aeroporto de Campina Grande - Recuperação da pista de pouso, pista 
de táxi e do sistema de drenagem R$ 9,08 milhões – Em obras 
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Equipamentos para estradas vicinais (caminhões-caçamba, motoniveladoras 
e retroescavadeiras para recuperação de estradas vicinais). Valor: R$ 165 milhões: 
• Equipamentos para recuperação de estradas vicinais - caminhões-
caçamba - em execução. 
• Equipamentos para recuperação de estradas vicinais - motoniveladoras - 
em execução. 
• Equipamentos para recuperação de estradas vicinais - caminhões-
caçamba – concluído. 
• Equipamentos para recuperação de estradas vicinais - caminhões-
caçamba – concluído. 
o Equipamentos para recuperação de estradas vicinais - retroescavadeiras 
– concluído. 
 
Portos – Apenas a dragagem do porto é empreendimento exclusivo. Os 
demais são projetos de logística comuns a vários estados:  
• Porto de Cabedelo - dragagem de aprofundamento do acesso aquaviário  
R$ 140 mil - Em obras 
• Porto sem papel - Concentrador de dados e portal de informações 
portuárias – em execução; 
• Programa de conformidade do gerenciamento de resíduos sólidos 
e efluentes líquidos dos portos marítimos brasileiros – em 
execução; 
• Programa federal de apoio a regularização e gestão ambiental portuária – 
PRGA – ação preparatória. 
Como podemos observar acima, 22% dos empreendimentos estão em fase 
de ação preparatória, 17% em execução, 22% em obras e 39% concluídas. Estes 
índices são compatíveis com os demais estados da região, que apresentam mais de 
72% dos empreendimentos em obras ou concluídos, estando em média com 31,9% 
das obras concluídas. A Paraíba não foi contemplada com nenhum investimento em 
ferrovias e hidrovias.   
Ao avaliarmos os recursos investidos, verificamos que as obras concluídas 
correspondem a 43,5% dos recursos totais previstos. Já os empreendimentos em 
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obras envolvem 33,1% dos recursos previstos até 2014. De acordo com o 9º 
Balanço do PAC, há uma previsão de 21,9% dos investmentos exclusivos pós-2014. 
Lembramos mais uma vez que os recursos não liquidados em um exercício são 
inscritos no RPNP para utilização futura. 
 
4.2 EIXO: ENERGIA 
 
Figura 4 - Ações no eixo Energia no Estado da Paraíba 
Fonte: PAC2 - 9º Balanço 2011-2013 – Ano 3 
 
METAS: Investimentos para assegurar o suprimento de energia elétrica no 
país a partir de uma matriz energética baseada em fontes renováveis e limpas. Tem 
como áreas prioritárias a geração de energia elétrica, a transmissão de energia 
elétrica, petróleo e gás natural, marinha mercante, combustíveis renováveis, 
eficiência energética e pesquisa mineral.  
 
O estudo Eixos Integrados de Desenvolvimento da Paraíba mapeou a 
geração, transmissão, distribuição e consumo atual do estado, realizando projeções 
da capacidade de geração do Sistema Integrado Nacional (SIN) e o consumo de 
energia elétrica para as microrregiões da Paraíba. A Tabela abaixo apresenta os 
projetos prioritários identificados pelo EID-PB: 
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Tabela 21 - Empreendimentos prioritários em transmissão de energia elétrica – PB (2014-2021) 
FONTE: Análise macrologística e SEPAG-PB 
 
Como podemos observar na Tabela 22, a Paraíba foi contemplada com 
apenas 15 projetos do eixo Energia, ou 3,71% dos projetos da região Nordeste e 
1,98% do total brasileiro. O grande destaque neste eixo é o Rio Grande do Norte, 
com 58 usinas eólicas já concluídas (9) ou em obras (49) em um total de 109 
projetos. A Bahia ficou em 2º lugar, com 90 projetos e o Ceará em 3º, com 63. A 
Paraíba foi o penúltimo estado, à frente apenas de Sergipe, que obteve 12 projetos. 
 
Tabela 22 - Nº de projetos no eixo ENERGIA. 
Estado Nº 
projetos 
%  Região %  Brasil 
Alagoas 23 5,69% 3,04% 
Bahia 90 22,28% 11,90% 
Ceará 63 15,59% 8,33% 
Maranhão 26 6,44% 3,44% 
Paraíba 15 3,71% 1,98% 
Pernambuco 42 10,40% 5,56% 
Piauí 24 5,94% 3,17% 
Rio Grande do Norte 109 26,98% 14,42% 
Sergipe 12 2,97% 1,59% 
Nordeste 404 100,00% 53,44% 
Brasil 756 - 100,00% 
Fonte: http://www.pac.gov.br/energia 
Empreendimento Localização Ano Investimento 
(R$ milhões) 
PAC 
Transmissão 230 KV Pau Ferro – Santa Rita II 2014 39 X 
Transmissão 500 KV Pau Ferro – Santa Rita II 2014 39  
Transmissão 500 KV Garanhuns – C. Grande III 2015 76 X 
Transmissão 500 KV Ceará Mirim II – C. Grande III 2015 80 X 
Transmissão 500 KV Ceará Mirim II – C. Grande III C2 2015 156 X 
Transmissão 230 KV Sec. C. Grande II – Extremoz II 2015 5  
Transmissão 230 KV Sec. C. Grande II – Extremoz II C2 2015 10  
Transmissão 230 KV C. Grande II – C. Grande III 2015 3 X 
Subestação Nova SE C. Grande III 2015 59 X 
Subestação Melhoria Santa Rita II 2015 - X 
Transmissão 230 KV Sec. C. Grande II – Pau Ferro 2018 10  
Transmissão 230 KV C. Grande III – Santa Rita  2018 46  
Transmissão 500 KV C. Grande III – Pau Ferro 2021 51  
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A Tabela 23 apresenta o total de investimentos no eixo Energia dos estados 
nordestinos. O eixo representa 56,9% do total de investimentos do PAC no 
Nordeste, dos quais 63,4% estão previstos para realização pós-2014. Os 
investimentos exclusivos correspondem a 90,9% dos recursos. 
 
Tabela 23 - Total de recursos investidos no eixo Energia por estado - Nordeste 
UF 
Investimentos exclusivos Investimentos regionais TOTAL 
GERAL 2011-2014 Pós-2014 TOTAL 2011-2014 Pós-2014 TOTAL 
AL 1.158,01 7.697,69 8.855,70 1.377,80  1.377,80 10.233,50 
BA 15.679,81 32.750,01 48.429,82 1.190,50 2.370,48 3.560,98 51.990,80 
CE 9.904,42 21.689,84 31.594,26 718,07 1.059,86 1.777,93 33.372,19 
MA 4.665,00 37.997,36 42.662,36 2.182,75 6.073,39 8.256,14 50.918,50 
PB 188,56 12,56 201,12 1.469,75 159,67 1.629,42 1.830,54 
PE 42.175,50 5.802,33 47.977,83 1.460,54 976,64 2.437,18 50.415,01 
PI 382,50 320,50 703,00 1.112,96 2.796,68 3.909,64 4.612,64 
RN 12.812,48 15.611,22 28.423,70 726,36 513,29 1.239,65 29.663,35 
SE 4.034,16 33.096,18 37.130,34 373,45  373,45 37.503,79 
NE 91.000,44 154.977,69 245.978,13 10.612,18 13.950,01 24.562,19 270.540,32 
Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
 
A Paraíba foi contemplada com apenas 0,1% dos investimentos exclusivos e 
0,7% do investimento total da região, enquanto Bahia, Maranhão e Pernambuco 
receberam, respectivamente 19,2%, 18,8% e 18,6%, totalizando 56,6% dos 
investimentos da Região Nordeste. 
É importante salientar aqui que 57,8% dos recursos do eixo são oriundos do 
orçamento das estatais, principalmente a Petrobras, e o restante do setor privado. A 
ação Petróleo e Gás Natural representa 98,7% dos investimentos em energia do 
estado de Sergipe; 91,1% de Pernambuco; 82,6% da Bahia e 80,5% do Maranhão. 
No Rio Grande do Norte, corresponde a 63,7% enquanto a Geração de Energia 
Elétrica através das quase 60 usinas eólicas totalizam 29,5% dos recursos do eixo. 
Um outro dado é que apenas Pernambuco possui volume de investimentos até 2014 
(86,6%) superiores aos pós-2014 (13,4%). 
A tabela 24 apresenta o número de projetos do eixo, indicando que Geração 
de Energia Elétrica representa 49,7% e Transmissão de Energia 20,5% dos 
empreendimentos da região Nordeste. Petróleo e Gás Natural, apesar de 
corresponder a 11,9% do número de empreendimentos, é responsáel por mais de 
80% do recursos a serem investidos. 
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Tabela 24 - Distribuição dos projetos do eixo ENERGIA de acordo com as ações 
Ação BR BR (%) NE NE (%) PB PB  (%) 
Combustíveis Renováveis 6 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 
Geologia e Mineração 11 1,46% 62 15,35% 6 40,00% 
Revitalização Ind. Naval 37 4,89% 10 2,48% 0 0,00% 
Geração Energia Elétrica 344 45,50% 201 49,75% 2 13,33% 
Transm. Energia Elétrica 177 23,41% 83 20,54% 7 46,67% 
Petróleo e Gás Natural 181 23,94% 48 11,88% 0 0,00% 
Total: 756 100,00% 404 100,00% 15 100,00% 
Fonte: http://www.pac.gov.br/energia 
 
A Paraíba foi contemplada com dois projetos de geração, sete de transmissão 
de energia e seis de geologia e mineração, conforme discriminado abaixo: 
Geração de energia elétrica: 
• Usina Termelétrica a Óleo - Campina Grande – PB – Concluído 
Executor: Borborema Energética S/A 
Valor previsto: R$ 2.000.000,00  
 
• Usina Termelétrica a Óleo - Termoparaíba – Conde – Pb – Concluído 
Executor: Centrais Elétricas da Paraíba S.A. 
Valor previsto: R$ 1.000.000,00 
 
Transmissão de energia elétrica: 
Licitação de obras: 02 
• LT 230 KV Pau Ferro - Santa Rita II - PB PE 
• LT 500KV Campina Grande III - Ceará Mirim III, C2 - PB RN 
 
Em obras: 04 
• Interligação Luiz Gonzaga - Garanhuns - Pau Ferro – AL, PB e PE 
O 939 milhões – Interligação Elétrica Garanhuns S.A. 
• LT 500 KV Ceará-Mirim - Campina Grande III – PB e RN 
O 158,165 milhões – Extremoz Transmissora do Nordeste S. A. 
• LT 230 KV Campina Grande III - Campina Grande II – PB 
O 9,171 milhões – Extremoz Transmissora do Nordeste S.  A. 
• SE Campina Grande III 500/230 KV – PB 
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O 146,394 milhões – Extremoz Transmissora do Nordeste S.  A. 
 
Concluído: 01 
• SE Santa Rita II 230/69 KV – PB 
O 42,56 milhões – Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
De R$ 1,5 bilhão investido em geração e transmissão de energia, R$ 201,12 
milhões (13,35%) referem-se a investimentos exclusivos no estado enquanto R$ 1,3 
bilhões (86,35%) são investimentos regionais, compartilhados entre os estados 
envolvidos nos projetos. Os maiores investimentos estão ligados à transmissão de 
energia, sendo a Interligação Luiz Gonzaga-Garanhuns-Pau dos Ferros, no valor de 
R$ 939 milhões, o principal deles. 
Dos empreendimentos com recursos exclusivos, 22,1% foram concluídos, 
correspondendo a 2,4% dos investimentos do eixo, estando o restante em obras. Já 
os empreendimentos regionais da área de transmissão de energia e geologia, dois 
estão em fase de licitação de obra, o que impede a divulgação dos valores do 
projeto e os outros dois estão em obras, representando 59,1% dos recursos do eixo. 
A previsão incial, de acordo com os dados da Tabela 20, seria de que 89,4% dos 
recursos previstos estariam liquidados até 2014. 
Os outros seis projetos são ações de Geologia e mineração e estão 
relacionados a levantamentos geológicos, geoquímcos e hidrogeológicos. Estes 
investimentos são comuns a todos os estados da federação. A Paraíba possui um 
investimento previsto na área de R$ 324,64 milhões, o que corresponde a 17,7 dos 
recursos do eixo energia. Todos os projetos estão em fase de execução. 
Não se pode determinar a partir destas informações, entretanto, o quanto do 
andamento das obras está abaixo do previsto, tendo em vista que pelas fontes 
utilizadas neste trabalho, não foi possível verificar a fase em que se encontram os 
empreendimentos em obras ou em execução. Desta forma, não temos como 
informar, por exemplo, quanto dos R$ 939 milhões destinados para a Interligação 
Luiz Gonzaga-Garanhuns-Pau dos Ferros já foi liquidado.  
Tanto os balanços do PAC quanto o portal www.pac.gov.br informam apenas 
o valor total dos empreendiemtnos já licitados, não disponbilizando os valores já 
liquidados dos empreendimentos em obras/execução nem os recursos prrevistos 
dos projetos nas fases pré-licitatórias. Este é o motivo pelo qual nos  baseamos 
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principalmente  no andamento do quantitativo de projetos em detrimento do volume 
de recursos liquidados.  
 
4.3 EIXO: ÁGUA E LUZ PARA TODOS 
 
METAS: investimentos para a universalização do acesso à água e energia 
elétrica no país. Fazem parte desse eixo as ações Luz para Todos, Água em Áreas 
Urbanas e Recursos Hídricos. 
 
Figura 5 - Ações no eixo Água e Luz Para Todos no Estado da Paraíba 
Fonte: PAC2 - 9º Balanço 2011-2013 – Ano 3 
 
Conforme demonstra a tabela 25, a Paraíba foi contemplada com 199 
(11,87%) dos projetos na região Nordeste e 5,6% dos projetos nacionais no eixo 
Água e luz para todos. 
 
Tabela 25 - Nº de projetos no eixo Água e luz para todos. 
Estado Nº Projetos %  NE %  Brasil 
Alagoas 79 4,71% 2,22% 
Bahia 217 12,95% 6,10% 
Ceará 316 18,85% 8,89% 
Maranhão 212 12,65% 5,96% 
Paraíba 199 11,87% 5,60% 
Pernambuco 193 11,52% 5,43% 
Piauí 270 16,11% 7,59% 
Rio Grande do Norte 123 7,34% 3,46% 
Sergipe 67 4,00% 1,88% 
Nordeste 1676 100,00% 47,13% 
Brasil 3556 - 100,00% 
Fonte: http://www.pac.gov.br/agua-e-luz-para-todos/ 
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Quanto aos investimentos, do valor de R$ 7.751,94 previstos, 23,57% 
correspondem a investimentos exclusivos e 76,43% investimentos regionais (Tabela 
26).  
 
Tabela 26 - Recursos investidos no eixo Água e Luz Para Todos por estado - Nordeste 
UF 
Investimentos exclusivos Investimentos regionais TOTAL 
GERAL 2011-2014 Pós-2014 TOTAL 2011-2014 Pós-2014 TOTAL 
AL 1.757,47 732,69 2.490,16 12,35  12,35 2.502,51 
BA 4.062,62 965,31 5.027,93 48,91  48,91 5.076,84 
CE 2.883,90 889,43 3.773,33 3.449,91 1.332,72 4.782,63 8.555,96 
MA 1.077,09 149,03 1.226,12 6,06  6,06 1.232,18 
PE  4.208,43 1.143,87 5.352,30 4.246,15 690,72 4.936,87 10.289,17 
PB 1.288,62 538,80 1.827,42 4.416,80 1.507,72 5.924,52 7.751,94 
PI 1.579,95 97,66 1.677,61 6,06  6,06 1.683,67 
RN 890,69 419,78 1.310,47 3.435,43 1.332,72 4.768,15 6.078,62 
SE 532,85 304,40 837,25 44,85  44,85 882,10 
NE 18.281,62 5.240,97 23.522,59 15.666,52 4.863,88 20.530,40 44.052,99 
Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
 
O eixo é composto por ações em três áreas, ou ações: Luz para todos, 
Recursos hídricos e Água em áreas urbanas. As ações em recursos hídricos são 
as que apresentam maiores investimentos, sendo que a maioria em 
empreendimentos regionais, voltados ao projeto de integração do Rio São 
Francisco, que apresenta uma previsão de recursos de R$ 5,92 bilhões para a 
Paraíba, sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional. Os outros 
estados que estão envolvidos no projeto de transposição são Pernambuco, Ceará e 
Rio Grande do Norte. Não por coincidência, estes são também os estados com 
maiores volumes de investimentos previstos no eixo. 
A ação Recursos hídricos tem as seguintes metas: Abastecimento de água, 
irrigação, estudos e projetos, e revitalização (esgotamento sanitário e controle de 
processos erosivos) para ampliar a infraestrutura de abastecimento de água. 
Também prevê o desenvolvimento da agricultura irrigada, incorporando novas áreas 
de produção, revitalizar bacias, recuperar as margens e promover o 
desassoreamento dos rios. 
Na Paraíba, a ação tem 31 projetos exclusivos, assim distribuídos: 
• Ação preparatória – 8 
• Licitação de obras – 8 
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• Em obras – 9 
• Em execução – 2 
• Concluídos – 4 
 
O total de investimentos exclusivos é de R$ 1,29 bilhões, sendo R$ 192,22 
milhões pós-2014. Desde valor, R$ 842,22 milhões, ou 65,25% dos recursos, estão 
direcionados para o projeto da “Vertente litorânea paraibana – trechos I e II”, que 
está em obras e deverá beneficiar nove municípios paraibanos (Ingá, Itabaiana, 
Mari, Sobrado, São José dos Ramos, Sapé, Cuité de Mamanguape, Mogeiro, 
Araçagi). O Canal terá 112,5 km de extensão compreendendo canais, adutoras, 
túneis, estação elevatória, teve início em 2011. 
Os órgãos responsáveis pelos investimentos exclusivos em recursos hídricos 
são: Funasa (08 empreendimentos – R$ 46,48 milhões); Ministério da Integração 
Nacional (17 projetos, entre eles a Vertente Litorânea – R$ 1,1 bilhão); Ministério 
das Cidades (02 empreendimentos – R$ 18,51 milhões) e Ministério de 
Desenvolvimento Agrário (04 ações – R$ 125,81 milhões). 
A ação Luz para todos tem o objetivo de fazer 716 mil ligações de energia 
elétrica no país entre 2011 e 2014. Pelo programa, as companhias distribuidoras 
estão obrigadas a ligar qualquer pedido em sua área de concessão. Na Paraíba, a 
Energisa realizou 7.592 ligações em um investimento de R$ 37.230.000,00. 
Para encerrar este eixo, a ação Água em áreas urbanas busca melhorar e 
expandir o abastecimento de água da população das áreas urbanas com adutoras, 
estações de tratamento, reservatórios, regularização da distribuição, aumento da 
produção e cobertura. Na Paraíba, foram selecionados 159 projetos, dos quais 10 
estão em fase preparatória, 83 em obras e 58 foram concluídos. Os investimentos, 
distribuídos entre o Ministério das Cidades (520 mil) e a Funasa (110 mil), conforme 
o número de habitantes dos municípios.  
 
4.4 EIXO: MINHA CASA, MINHA VIDA 
 
METAS: Tem como meta reduzir o déficit habitacional brasileiro. Na área 
urbana, o programa é dividido por 3 faixas de renda mensal: até R$ 1.600 (faixa 1), 
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até R$ 3.100 (2) e até R$ 5 mil (3). Na área rural, as faixas de renda são anuais: até 
R$ 15 mil (1), até R$ 30 mil (2) e até R$ 60 mil (3).  
 
Tabela 27 - Distribuição dos recursos do Eixo Minha Casa, Minha Vida nos Estados do Nordeste 
UF Nº projetos 2011-2014  
R$ milhões) 
Pós-2014 
(R$ milhões) 
TOTAL 
(R$ milhões) 
AL 51 3.495,19 169,00 3.664,19 
BA 229 15.668,42 815,19 16.483,61 
CE 197 8.161,84 566,27 8.728,11 
MA 128 6.668,81 349,84 7.018,65 
PE 196 7.298,68 1.201,61 8.500,29 
PB 148 3.367,08 213,02 3.580,10 
PI 77 2.603,48 126,02 2.729,50 
RN 68 4.114,89 26,81 4.141,70 
SE 44 3.766,53 77,99 3.844,52 
NE 1138 55.144,92 3.545,75 58.690,67 
Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
 
Ao avaliar a população dos estados nordestinos, verificamos que  a Bahia 
representa 27% da população da região, Pernambuco 16,5%, Ceará 15,7% e 
Maranhão 12,2%. Como podemos observar na Tabela 24, estes também foram os 
estados que obtiveram maiores recursos no eixo.  
A Paraíba recebeu o 2º menor volume de investimentos no eixo, com 6,1% 
dos recursos da região Nordeste. Estes recursos estão distribuídos nos programas 
Minha Casa, Minha Vida (1,56 bilhões), Financiamento SBPE (1,67 bilhões), e 
também está previsto o investimento de R$ 348,43 milhões em urbanização de 
assentamentos precários no estado da Paraíba, dos quais R$ 135,44 até 2014. 
Estes recursos estão distribuídos em 148 projetos, sendo 117 de elaboração do 
plano local de habitação dos municípios, procedimento necessário para que estes 
tenham acesso a recursos do Ministério das Cidades, 15 de urbanização de áreas 
nos municípios de João Pessoa (05), Campina Grande (05), Mamanguape, Patos, 
Sousa, Pombal e Bonito de Santa Fé. O restante são provisões habitacionais (11) e 
produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda (02). 
Quanto ao andamento dos projetos de assentamentos precários, 97 foram 
concluídos, 22 estão em obras e 23 em execução. Todos os empreendimentos 
fazem parte do PAC1, tendo sido aprovados entre 2007 e 2010. 
Os empreendimentos localizados em João Pessoa são: Urbanização do 
Bairro São José (em licitação de obras), comunidade Maria de Nazaré, Comunidade 
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do Taipa, Comunidade Saturnino de Brito e Rio Sanhauá, Ilha do Bispo, Alto do 
Mateus, Favela do S e Varadouro, em fase de obras, no valor de R$ 67,8 milhões. 
Campina Grande recebeu cinco empreendimentos de urbanização, estando 
quatro em obras, no valor de R$ 100,5 milhões e um concluído, na Invasão Novo 
Horizonte, ao custo de R$ 8,4 milhões de reais. 
 
4.5 EIXO: COMUNIDADE CIDADÃ 
 
Este eixo compreende serviços sociais e urbanos nas grandes cidades 
brasileiras, com ações de ampliação na cobertura de serviços comunitários nas 
áreas de saúde, educação e cultura. 
 
Tabela 28 - Distribuição dos recursos do Comunidade Cidadã nos Estados do Nordeste 
UF Nº 
projetos 
2011-2014  
R$ milhões) 
Pós-2014 
(R$ milhões) 
TOTAL 
(R$ milhões) 
AL 758 231,45 144,91 376,36 
BA 3306 949,84 626,87 1.576,71 
CE 1976 616,29 368,97 985,26 
MA 2157 612,52 420,02 1.032,54 
PB 991 305,96 199,28 505,24 
PE 1909 592,42 355,45 947,87 
PI 1416 293,17 240,90 534,07 
RN 695 185,20 107,09 292,29 
SE 410 128,44 84,53 212,97 
NE 13618 3.915,29 2.548,02 6.463,31 
Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
 
O eixo Comunidade Cidadã é que recebeu menor volume de investimentos do 
PAC, com apenas 1,4% do total de recursos. Entretanto, é o eixo com maior número 
de empreendimentos. 
Neste eixo, a Paraíba foi contemplada com 991 projetos, o que corresponde a 
7,3% do número de projetos da região. Quanto aos recursos, estão previstos R$ 
505,24 milhões, dos quais 60,5% até 2014. Estes investimentos correspondem a  
7,8% do total da região Nordeste.  
No estado da Paraíba, os projetos foram assim distribuídos: 
• Unidade de Pronto Atendimento (UPA): 17 
• Unidade Básica de Saúde (UBS: 539 
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• Creches e Pré-Escolas: 182 
• Quadras esportivas nas escolas: 244 
• Centros de Iniciação ao Esporte (CIE): 05 
• Centros de Artes e Esportes Unificados: 04 
 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA): Devem oferecer estrutura 
simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos 
de observação. Podem resolver grande parte das urgências e emergências, como 
pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Com investimento previsto 
de R$ 36 milhões, sendo 16 milhões até 2014. Apenas as duas UPAs de João 
Pessoa são do tipo II (9 a 12 leitos de observação. Capacidade de atender até 300 
pacientes por dia. População na área de abrangência de 100 mil a 200 mil 
habitantes). As demais são do tipo I (5 a 8 leitos de observação. Capacidade de 
atender  até 150 pacientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 
100 mil habitantes). Quanto ao andamento, as obras no estado da Paraíba 
encontram-se:  
• Ação preparatória: 08 
• Em licitação de obras: 02 
• Em obras: 07 

Unidade Básica de Saúde (UBS) – Fornece atendimentos básicos 
em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais 
serviços oferecidos pelas UBS são consultas médicas, inalações, injeções, 
curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, 
encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.  A 
Paraíba foi beneficiada com 539 projetos de UBS, num investimento de R$ 130 
milhões, sendo R$ 83 milhões previstos para realização até 2014. Na Paraíba, 
quanto ao andamento, as obras encontram-se: 
• Ação preparatória: 142 (26,3%) 
• Em licitação de obras: 65 (12,1%) 
• Em obras: 258 (47,9%) 
• Concluídas: 74 (13,7%) 
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Creches e pré-escolas: Os recursos repassados da União para os 
Municípios destinam-se à construção e também à aquisição de equipamentos 
e mobiliário    para creches e pré-escolas públicas da educação infantil   A Paraíba 
tem uma previsão de investimentos no montante de R$ 203,62 milhões, a serem 
utilizados em 182 projetos. Quanto ao andamento, as obras no estado encontram-
se: 
• Ação preparatória: 12 (6,6%) 
• Em licitação de obras: 71 (39,0%) 
• Em contratação de obras: 13 (7,1%) 
• Em obras: 72 (39,6%) 
• Concluídas: 14 (7,7%) 
 
Quadras poliesportivas nas escolas: Há dois modelos: construção de 
quadra coberta nova e construção de cobertura para quadra já existente e estão 
direcionadas a escolas municipais ou estaduais. A Paraíba foi contemplada com 244 
projetos, Quanto ao andamento, as obras encontram-se: 
• Ação preparatória: 115 (47,1%) 
• Em licitação de obras: 18 (7,4%) 
• Em contratação de obras: 55 (22,6%) 
• Em obras: 42 (17,2%) 
• Concluídas: 14 (3,7%) 
É interessante observar que 79,1% dos projetos foram aprovados em 2013, o 
que justifica em parte o fato de apenas 20,9% estarem em obras ou concluídos. 
 
Centros de Iniciação ao Esporte (CIE): Centros dotados de ginásio 
poliesportivo, arena poliesportiva externa ou complexo de atletismo (conforme o 
modelo escolhido),  voltados à iniciação esportiva e ao esporte de alto rendimento, 
estimulando a formação de atletas em áreas de vulnerabilidade social. Estão 
previstos R$ 16,47 milhões para a realização de cinco projetos, nos municípios de 
João Pessoa, Campina Grande, Bayeux, Santa Rita e Patos, que foram 
selecionados em dezembro de 2013 e estão em fase de contratação. 
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Centros de Artes e Esportes Unificados: Busca integrar programas e ações 
culturais, esportivas e de lazer, além de formação e qualificação para o mercado de 
trabalho, serviços sócio-assistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão 
digital. Estão em obras, com investimentos previstos de R$ 7,85 milhões, quatro 
centros, dois em João Pessoa, um em Campina Grande e outro em Bayeux. As 
obras foram selecionadas pelo Ministério da Cultura em 2010. 
 
 
4.6 EIXO: CIDADE MELHOR 
 
 
METAS: Ações de infraestrutura social e urbana, com o objetivo de enfrentar 
os principais desafios das grandes cidades brasileiras. Fazem parte desse eixo 
ações em. 
• Equipamentos de Esportes de alto rendimento: 0 
• Prevenção de áreas de risco; 02 
• PAC cidades históricas: 11 
• Mobilidade urbana: 10 
• Saneamento: 402 
• Pavimentação: 06 
• Cidades digitais: 09 
• Infraestrutura turística: 02 
• Equipamentos metroviários: 01 
 
 
A Paraíba foi contemplada com 443 projetos, ou 4,65% de um total de 9.517 
no país. Na comparação com os estados nordestinos, o estado é o quarto em 
número de empreendimentos no eixo, atrás da Bahia (770), Ceará (591) e 
Pernambuco (490). Quanto ao volume de investimentos, estão previstos R$ 1,74 
bilhões para o estado, sendo 32,0% a ser investido até 2014 e 68% pós-2014, o que 
o coloca em sexto lugar na captação de recursos na região. 
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Tabela 29 - Distribuição dos recursos do Eixo Cidade Melhor nos Estados do Nordeste 
UF Nº 
projetos 
2011-2014  
R$ milhões) 
Pós-2014 
(R$ milhões) 
TOTAL 
(R$ milhões) 
AL 212 199,39 624,38 823,77 
BA 770 2.123,69 8.826,48 10.950,17 
CE 591 2.825,03 6.254,93 9.079,96 
MA 330 479,15 1.509,40 1.988,55 
PB 443 556,95 1.181,85 1.738,80 
PE 490 2.976,96 6.883,14 9.860,10 
PI 381 416,66 796,20 1.212,86 
RN 267 1.167,35 1.737,64 2.904,99 
SE 139 213,49 737,05 950,54 
NE 3623 10.958,67 28.551,07 39.509,74 
Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
 
Saneamento: tem por objetivo aumentar a cobertura de coleta e tratamento de 
esgoto, proteção dos mananciais, despoluição de cursos d’água e no tratamento de 
resíduos sólidos. Os municípios que receberão os recursos foram divididos em três 
grupos:  
Grupo 1: grandes regiões metropolitanas do país, municípios com mais de 70 
mil habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e acima de 100 mil nas 
regiões Sul e Sudeste; 
Grupo 2: municípios com população entre 50 mil e 70 mil nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e municípios com população entre 50 mil e 100 mil 
habitantes nas regiões Sul e Sudeste; 
Grupo 3: municípios com menos de 50 mil habitantes coordenados pela 
Funasa. 
A Paraíba foi contemplada com 402 empreendimentos de saneamento, com 
investimentos do Ministério das Cidades (R$ 744,37 milhões) e FUNASA (R$ 266,51 
milhões), conforme os grupos acima. Quanto ao andamento, as obras encontram-se: 
• Ação preparatória: 05 (1,2 %) 
• Em licitação de projetos: 01 (0,2%) 
• Em contratação: 109 (27,1%) 
• Em execução: 79 (19,7%) 
• Em obras: 138 (34,3%) 
• Concluídas: 70 (17,4%) 
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Como podemos verificar acima, 71,4% dos empreendimentos estão em 
andamento ou concluídos. Entretanto, o índice de obras concluídas (17,4%) é muito 
baixo, considerando-se o fato de que apenas quatro projetos foram aprovados em 
2013. O restante foi selecionado entre 2007 e 2011. Esta ação envolve, além do 
esgotamento sanitário, redes coletoras e melhorias sanitárias, a elaboração de 
projetos e planos municipais de saneamento. 
 
Prevenção de áreas de risco: Prevenir novos deslizamentos, contenção de 
encostas em áreas de risco, controle de enchente e inundações com obras de 
drenagem, além da redução de áreas vulneráveis a deslizamentos. Esta ação tem 
dois empreendimentos na Paraíba, que correspondem a serviços de drenagem no 
município de Patos, estando um, de 2010, em obras e o outro, aprovado em 2013, 
em fase de ação preparatória 
Pavimentação: Obras de pavimentação, calçadas, sinalização e obras de 
drenagem regiões de baixa renda densamente ocupadas e com infraestrutura 
precária. São seis obras selecionadas no estado, no valor de R$ 50,26 milhões, 
todas aprovadas em março de 2013 e em fase de contratação. 
 
Infraestrutura turística: A cidade de João Pessoa receberá R$ 50 milhões 
para conclusão do Centro de Convenções, sendo 20 milhões até 2014 e o restante 
após este período. A ação conta ainda com um milhão para sinalização turística,  
estando ainda em fase de ação preparatória. 
 
Equipamentos metroviários: Estão previstos R$ 96,00 milhões para 
aquisição de trens para o metrô de João Pessoa. O projeto, sob a execução da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos, está em fase de execução. 
 
Cidades digitais: tem como objetivo promover a inclusão digital nos 
municípios com foco na melhoria da qualidade dos serviços e da gestão pública, por 
meio da instalação de redes, pontos públicos de acesso à internet, sistemas de 
gestão na área pública e capacitação. Foram aprovados, em out/2013, investimentos 
de R$ 5,13 milhões para realização em nove municípios paraibanos (Algodão de 
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Jandaíra, Mari, Riachão do Poço, Seridó, Sobrado, Solânea, Sumé, Teixeira e 
Vieirópolis). Todos os projetos estão em fase de ação preparatória. 
 
Mobilidade urbana: universalização do acesso aos serviços públicos de 
transporte coletivo e das ações estruturantes para o sistema de transporte coletivo 
urbano, apoiando a qualificação e ampliação de infraestrutura de mobilidade urbana. 
Na Paraíba, estão previstos R$ 538,30 milhões para execução dos seguintes 
projetos na cidade de João Pessoa: Corredor Dois de Fevereiro; Corredor Cruz das 
Armas, Corredor Epitácio Pessoa, Corredor Pedro II e Corredor Tancredo Neves. 
Este sistema de corredores com vias exclusivas para ônibus é um dos principais 
projetos do PAC no município de João Pessoa e está em fase de ação preparatória. 
 
Cidades históricas: lançado em 2009, em parceria com o IPHAN -  Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem por objetivo preservar o patrimônio 
brasileiro, valorizar a cultura nacional. O programa está aberto a todas as cidades 
que possuam patrimônio protegido e que formulem planos de ação consistentes 
para enfrentar os problemas estruturais que afetam suas áreas históricas, para a 
promoção do desenvolvimento local a partir das potencialidades do seu patrimônio 
cultural, com a atuação integrada do setor público, privado e da sociedade, de forma 
a fortalecer a ação integrada de planejamento com os entes governamentais em prol 
da preservação. Em todo o país são 424 empreendimentos. A Paraíba teve onze 
projetos aprovados em agosto de 2013, estando todos em fase de ação 
preparatória. Adiante descreveremos em maiores detalhes a ação e os 
empreendimentos do estado. 
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5 CONCLUSÕES: 
 
A Paraíba é um dos estados da região Nordeste com menor volume de 
investimentos do PAC, em especial os eixos Energia e Transportes. Entretanto, nos 
eixos sociais, criados no PAC2, o estado teve maior destaque, principalmente o eixo 
Cidade Melhor, com 443 empreendimentos, e Comunidade Cidadã, com 991. No 
eixo Água e luz para todos, a Paraiba obteve o 3º maior volume de investimentos da 
região Nordeste, atrás apenas de Pernambuco e Ceará. 
Ao lado de Energia, a área de logística de transporte é o principal foco do 
PAC, devido a sua grande importância para o escoamento da produção nacional e 
as constante queixas de falta de infraestrutura, em especial  rodoviária e ferroviária. 
Com a crise fiscal na década de 1980, os investimentos públicos em 
transportes foram insuficientes até para a manutenção da malha rodoviária, que 
apresenta atualmente uma demanda de R$ 180 bilhões, de acordo com o IPEA. 
Com 21 projetos e R$ 891,71 milhões de recursos exclusivos, o estado da 
Paraíba é o último da região Nordeste em quantidade e volume de investimentos no 
eixo transportes, representando 2,49% do total da região.  Bahia (57), Pernambuco 
(48) e Ceará (36) são os estado com maior número de empreendimentos, 
representando juntos 69% dos investmentos da região.  
As rodovias, com 10 empreendimentos, respondem por 47,6% dos 
empreendimentos no eixo, dos quais apenas quatro de duplicação e adequação de 
rodovias e os demais de manutenção.  A ação Equipamentos para estradas vicinais 
(aquisição de caminhões-caçamba, motoniveladorres e retroescavadeiras) é 
responsável por 23,8% dos recursos do eixo no estado.  
Na Paraíba, o estudo Eixos Integrados de Desenvolvimento da Paraíba 
identificou a necessidade de investimentos em 86 projetos, em vários modais de 
transportes. 
Ao compararmos estes números com os do PAC no estado, constatamos que 
dos recursos totais de R$ 1,1 bilhão, o PAC  possui apenas um projeto exclusivo no 
modal porto, no valor de R$ 140 mil. Em rodovias, são 10 projetos, com 
investimentos de R$ 716,42 milhões. O programa não dispõe de nenhum projeto no 
modal ferroviário. 
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Quanto ao andamento, 22% das obras estão em ação preparatória, 39% em 
obras/execução e 39% concluídas, apesar de boa parte dos empreendimentos deste 
eixo fazerem parte do PAC1, ou seja, foram selecionados no período 2007-2010. De 
acordo com os dados do 9º Balanço do PAC, o eixo possui 22,4% dos 
empreendimentos previstos para execução pós-2014.  
O eixo Energia é o que o estado encontra-se em pior situação, com apenas 
15 empreendimentos (3,7% do número de empreendimentos), R$ 201,12 milhões 
exclusivos e R$ 1,8 bilhões totais, ou 0,1% dos recursos exclusivos e 0,7% dos 
totais direcionados ao Nordeste. Os estados da Bahia, Maranhão e Pernambuco 
respondem por 56,6% dos investimentos da região. 
Quase a totalidade dos recursos do eixo são oriundos de estatais, em 
especial a Petrobras, e de financiamentos do setor privado. Desta forma, a ação 
Petróleo e Gás Natural representa 98,7% dos investimentos em energia do estado 
de Sergipe; 91,1% de Pernambuco; 82,6% da Bahia e 80,5% do Maranhão. A 
Paraíba não recebeu nenhum empreendimento da Petrobras. 
Apesar de seu grande potencial para geração de energia eólica e solar, o 
estado não foi contemplado com nenhum empreendimento nestas matrizes 
energéticas, tendo apenas dois projetos usinas termoelétricas, que vem a ser a 
principal forma de geração de energia para o estado, com 70% do total, enquanto a 
eólica corresponde a cerca de 10%.  
A principal ação é de transmissão de energia, que possui sete projetos, sendo 
três exclusivos e quatro regionais. Quanto ao andamento, dois estão em fase de 
licitação, quatro em obras e apenas um concluído. Mais uma vez, evidencia-se a 
dificuldade de execução das obras, que também fazem parte do PAC 1. O eixo 
ainda possui seis projetos de levantamentos geológicos e geoquímicos, com 
investimentos previstos de R$ 324,04 milhões. 
A energia hidroelétrica é a principal fonte de geração de eletricidade do país, 
como podemos constatar na figura acima. Entretanto, na Paraíba, não chega a 1% 
da oferta. A energia eólica vem apresentado grande evolução, com a previsão de 
que responda por 7% da oferta nacional em 2020. Na Paraíba, esta energia já 
responde por aproximadamente 10%. Todavia, não existe nenhum projeto do PAC 
para este tipo de empreendimento destinado ao estado, enquanto o Rio Grande do 
Norte teve 58 projetos aprovados. 
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Dos treze projetos de transmissão definidos pelo EID-PB, sete já estão 
inseridos no PAC. Destes, quatro estão em obras, dois em licitação e um concluído. 
Os investimentos necessários, segundo o EID-PB, seriam de R$ 574 milhões, dos 
quais R$ 200 milhões já estão previstos nos investimentos exclusivos do PAC, 
demonstrando a grande importância do programa para o alcance das metas no 
setor. 
Água e Luz para Todos é o eixo em que a Paraíba obteve maiores 
investimentos do PAC, representando 17,6% dos recursos previstos para a região 
Nordeste, sendo que 76,4% destes recursos são regionais, em especial obras da 
transposição do Rio São Francisco. Dos investimentos exclusivos a Vertente 
Litorânea Paraibana é o empreendimento mais importante, beneficiando nove 
municípios. Foram concluídos 32,1% dos e 52,6% estão em obras ou em execução, 
restando 15,3% nas fases iniciais. 
No eixo Minha Casa Minha Vida a Paraíba alcançou os maiores recursos 
exclusivos (3,58 milhões). Estes recursos são inferiores apenas ao eixo Água e Luz 
para todos. Do total de investimentos, 90,3% correspondem a financiamentos do 
Programa Minha Casa, Minha Vida e SBPE. O restante faz parte da ação 
Urbanização de assentamentos precários. Quanto ao andamento dos 
empreendimentos, 65,5% foram concluídos e 30,5 estão em execução ou em obras. 
Todas as obras tiveram início no PAC1, entre 2007 e 2010. 
No eixo Comunidade Cidadã, a Paraíba apresenta investimento de R$ 505 
milhões, distribuídos em 991 empreendimentos em saúde, educação e cultura. Em 
termos quantitativos, é o eixo em que o estado possui maior número de 
empreendimentos. Apenas 10,3% do total de empreendimentos foram concluídos e 
38,7% estão em obras. O restante (51%) está em fases de ação preparatória 
(27,9%), licitação de obras (15,7%) e contratação (7,4%). Como o eixo foi criado no 
PAC2, a maioria dos emprendimentos foi selecionada em 2013 e, de acordo com o 
9º Balanço do PAC, 39,4% dos recursos já estavam previstos para execução pós-
2014. 
Estão previstos R$ 36 milhões para a construção de 17 Unidades de Pronto 
Atendimento, estando sete em obras (41,2%) e o restante nas fases iniciais (58,2%). 
Na área de saúde ainda constam R$ 129,5 milhões para construção e ampliação de 
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539 Unidades Básicas de Saúde (UBS), estando 13,7% concluídas, 47,9% em obras 
e 38,4% em ação preparatória ou licitação de obras. 
Na construção de creches serão investidos R$ 203,62 milhões de reais. 
Apenas 7,7% dos empreendimentos foram concluídos e 39,6% estão em obras. Das 
244 quadras poliesportivas a serem construídas ou reformadas, apenas 3,7% foram 
concluídos e 17,2% em obras. Os cinco projetos de Centros de Iniciação ao Esporte 
(CIE) estão em fase de contratação (os empreendimentos foram selecionados em 
dez/2013) e os três Centros de Arte e Esportes Unificados estão em obras (seleção: 
2010). 
O eixo Cidade Melhor possui 443 empreendimentos em saneamento (402, ou 
90,7%), pavimentação(06), infraestrutura turística (02), inclusão digital (09), 
mobilidade urbana (11), prevenção de áreas de risco (02) e proteção e recuperação 
do patrimônio histórico (11). Estão previstos R$ 1,7 bilhões em investimentos, sendo 
R$ 556,95 milhões até 2014 (32%). As obras em saneamento responderão por 58% 
dos recursos, ou 1,01 bilhão de reais. Dos empreendimentos em saneamento, 54% 
estão em execução ou em obras, 27% em contratação e 17,4% concluídos (70 
projetos). É um índice de execução muito baixo se levarmos em conta que apenas 
quatro projetos foram aprovados após 2011. O restante (398) corresponde ainda a 
obras do PAC1. 
Das outras ações, 31 (7%) estão em ação preparatória, 06 em licitação de 
projetos e 02 em obras. Estes empreendimentos correspondem a R$ 790 milhões, 
dos quais 70% estão previstos para execução pós-2014. Mobilidade urbana, com R$ 
538,30 milhões previstos, é a segunda em investimentos previstos no eixo. 
O PAC Cidades Históricas foi lançado em 2009, com a previsão de beneficiar 
173 municípios com patrimônio histórico reconhecido pelo IPHAN. Entretanto, o 
edital de seleção só foi lançado em janeiro de 2013, portanto quatro anos após seu 
lançamento, tendo sido selecionado nesta etapa 44 municípios. Os nove estados da 
região nordeste foram contemplados com 186 projetos, tendo a Paraíba ficado com 
11 empreendimentos, num investimento previsto de R$ 50,76 milhões. A 
revitalização do Porto do Capim e a criação do Parque Ecológico do Rio Sanhauá 
são as principais obras. Quanto ao andamento, apenas quatro empreendimento da 
região iniciaram suas obras e 16 estão em fase de licitação. Os demais (166), a 
exemplo das obras paraibanas, estão em fase de ação preparatória, aguardando 
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liberação para realização das licitações, em regime de RDC, para posterior início 
dos trabalhos.  
Finalizando a análise, podemos constatar que as obras do PAC no estado da 
Paraíba receberam baixo investimento em relação aos demais estados do Nordeste 
e do Brasil nos eixos Energia e Transportes. Nos demais eixos, o estado apresenta 
melhor desempenho, sendo o 3º em volume de recursos no eixo Água e luz para 
todos na rregião Nordeste e obtendo grande quantidade de empreendimentos nos 
eixos sociais (Comunidade cidadã e Cidade melhor).  
Um segundo ponto é que 47% dos recursos representam investimentos 
regionais e 24,6% estão previstos para pós-2014. Na prática, este percentual é bem 
maior, uma vez que apenas 19,5% dos investimentos foram concluídos e 41,7% 
estão em execução/obras. Isto decorre principalmente porque os eixos em que o 
estado possui maior número de empreendimentos foram criados no PAC2 e tiveram 
suas seleções entre 2012/2013. 
As principais dificuldades encontradas na implementação das obras do PAC 
no estado da Paraíba foram: 
• Dificuldade para montar equipes qualificadas para o planejamento e 
monitoramento dos empreendimentos. 
• Dificuldade para encontrar interessados em participar das licitações em 
regime de RDC, provocando atrasos nos processos licitatórios; 
• Atrasos na obtenção de licenças de órgãos ambientais; 
• Necessidade de reprogramações dos contratos de financiamento com 
a Caixa Econômica Federal;  
• Obras dependendo de infraestruturas a serem feitas por outras 
secretarias de governo; 
• Obras aguardando remoção de imóveis irregulares ou outras ações 
pelas prefeituras; 
• Rescisões contratuais com empreiteiras, interrompendo execução, 
devido a problemas diversos;  
 
Apesar das dificuldades, o PAC oferece algumas vantagens que merecem 
destaque: 
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• Nº de empreendimentos: São mais de 40.000 em todo o país e 1810 na 
Paraíba, o que o torna provavelmente o maior programa de 
infraestrutura já implantado no país. 
• Garantia dos recursos: Os investimentos, uma vez aprovados pelo 
CGPAC e assinado o termo de compromisso, ficam garantidos, não 
sendo passíveis de exclusão dos cálculos da meta de resultado 
primário do governo federal e não sofrem contingenciamentos 
orçamentários. 
• Os créditos empenhados e não liquidados em um exercício são 
inscritos em Restos a Pagar Não Processados para execução futura. 
• Utilização do Regime Diferenciado de Contratação, agilizando o 
processo licitatório. 
• Monitoramento através de várias instâncias (comitês gestores nos 
ministérios, salas de situações, GEPAG, CGPAC, TCU, mandatária), 
garantindo maior transparência ao processo. 
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7 ANEXO I - PAC CIDADES HISTÓRICAS 
 
7.1 Histórico 
 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado em 1937 e 
possui entre suas atribuições estabelecer o tombamento de bens culturais de 
natureza material, que são classificados segundo sua natureza e valor, conforme 
determina o Decreto Lei 25/1937. A proteção dos bens imateriais está 
regulamentada pelo Decreto  3551/2000. 
O PAC Cidades Históricas surgiu a partir da ação integrada do IPHAN com os 
entes federativos e a sociedade civil, que deram origem a Acordos de Preservação 
do Patrimônio Cultural – APPC, assinados pelos governos federal, estaduais e 
municipais. Desta forma, o patrimônio cultural foi inserido na agenda social e de 
desen econômico do país. 
Para a escolha das cidades a serem inseridas no PAC CH, definiu-se que os 
bens culturais a serem preservados estariam localizados em território urbano e que 
o processo de registro e tombamento dos bens poderia estar em andamento. 
Partindo deste critério, foram selecionadas 187 cidades históricas. As cidades foram 
classificadas em 18 tipos, observando características como número de habitantes, 
localização geográfica (região, zona rural ou urbana), nível de desigualdade social. 
 A elaboração do plano partiu da concepção de soluções integradas que 
envolvam o patrimônio histórico a estratégias de desenvolvimento econômico e 
social local. Esta questão tem sua importância crucial para a recuperação não 
apenas física mas também social dos monumentos, evitando a degradação e o 
abandono das áreas protegidas, que sofrem vários tipos de transtornos decorrentes 
do crescimento desordenado das cidades. 
Segundo o IPHAN, o processo de degradação do patrimônio cultural 
caracteriza-se por: 
 Subaproveitamento do potencial econômico e 
simbólico dos sítios históricos para a geração de 
renda e valorização social. 
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 Crescimento urbano desordenado favorecendo as 
ocupações irregulares e outras ameaças de 
descaracterização do patrimônio protegido. 
 Infraestrutura urbana precária com carência de 
saneamento ambiental, transporte, mobilidade e 
habitação social, fatores que aceleram o processo 
de degradação do patrimônio cultural. 
 Risco de arruinamento dos imóveis protegidos. 
 Grande parte dos bens de valor cultural está 
subutilizada ou sem condição de uso. 
  
O PAC CH tem como referências o Programa Cidades Históricas, que 
funcionou no período de 1973 a 1983, e o Programa Monumenta, que foi concebido 
em 1999. Estes programas tinham o objetivo de conjugar o patrimônio histórico com 
o desenvolvimento econômico e social. Em 2007, o Fórum Nacional dos Secretários 
e Dirigentes Estaduais de Cultura deu origem a uma série de encontros e debates 
entre os entes federativos, órgãos estaduais de patrimônio com o objetivo de 
consolidar a construção do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, a integração da 
Política Nacional do Patrimônio Cultural e consolidou vários acordos interministeriais.  
Neste ambiente, em outubro de 2009 surgiu o PAC Cidades Historicas. Os 
planos de ação estabeleceram quatro etapas: diagnóstico local, objetivos, ações e 
pactuação. Primeiramente, foram delimitadas as áreas prioritárias, coerentes com a 
construção de um Plano integrado para a gestão do patrimônio cultural com enfoque 
territorial. Em seguida, cada município apontou os estudos e projetos a serem 
desenvolvidos. As linhas de ação consideram os programas de investimentos para o 
Patrimônio Cultural, e linhas de investimentos em infraestrutura urbana, turismo e 
desenvolvimento local. 
As ações a serem implantadas nas cidades históricas visam alcanças os 
objetivos relacionados na figura abaixo: 
 
Figura 6 - Ações PAC Cidades Históricas 
Fonte: IPHAN 
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Na etapa de planejamento, a intersetorialidade na execução das ações e a 
falta de equipe técnica para elaborar os planos foram alguns dos problemas 
encontrados. Nestes casos, a colaboração das superintendências estaduais do 
IPHAN foi essencial. 
As ações do PAC CH envolvem os Ministérios da Cultura, das Cidades, 
Educação e Turismo, além de BNDES e CAIXA. Na esfera regional, as 
superintendências estaduais do IPHAN coordenam os trabalhos juntamente com os 
municípios. 
O PAC Cidades Históricas, além de promover ações de reabilitação de 
imóveis e requalificação de espaços urbanos tombados, também viabilizará ações 
de saneamento ambiental, de melhoria do transporte público e implantação de 
habitações sociais, intervindo em processos que aceleram a deterioração do 
patrimônio cultural5. 
Em princípio, o PAC Cidades Históricas atenderia 173 cidades com sítios ou 
conjuntos urbanos tombados em nível federal e Plano de Ação elaborado com o 
Iphan, em atendimento à Chamada Pública nº 12, (DOU, 25/05/09).  
De acordo com o IPHAN, as cidades foram distribuídas da seguinte forma: 
• Todas as capitais estaduais e Brasília/DF. 
• Nove cidades Patrimônio Cultural da 
Humanidade. 
• 30% fazem parte do Programa Territórios da 
Cidadania. 
• 40, das 65, cidades consideradas destinos 
indutores do desenvolvimento turístico regional 
• 18 fazem parte dos Projetos de Revitalização e de 
Integração da Bacia do Rio São Francisco. 
 
De acordo com as orientações publicadas pelo Ministério da Cultura (Minc), 
serão atendidas:  
a) As cidades declaradas Patrimônio da 
Humanidade, integrantes da Lista do Patrimônio 
Mundial, organizada pela Unesco – Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura; 
b) As cidades detentoras dos maiores conjuntos 
urbanos em situação de risco ao patrimônio cultural 
edificado; e 
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c) As cidades detentoras de conjuntos urbanos que 
constituam marcos no processo de ocupação do 
território nacional. 
 
Ainda segundo o MinC, poderão ser apoiados os seguintes itens: 
a) Realização de obras; 
b) Elaboração de projetos tal como definidos pela 
Portaria Iphan nº 420, de 22 de dezembro de 2010; 
ou 
c) Elaboração de projetos conjugado à realização de 
obras, com aplicação do Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC, instituído pela lei nº 
12.462, de 05 de agosto de 2011. 
 
As propostas foram apresentadas em duas modalidades: 
a) Obras em Imóveis de Uso Público – obras de 
restauro ou reforma, na forma como define a 
Portaria Iphan nº 420, de 22 de dezembro de 
2010, de imóveis, monumentos, equipamentos ou 
outros elementos edificados que sejam públicos, 
ou de uso público. 
a) Obras em Espaços Públicos – obras de 
implantação, restauro ou recuperação da 
pavimentação de logradouros públicos 
relacionados aos conjuntos protegidos. 
 
É importante observar, para a compreensão da dinâmica do PAC, alguns 
prazos: 
• O envio das propostas ocorreu no período de 30/01 a 19/02/2013; 
• As propostas iniciais foram apreciadas pelo GEPAC – Grupo Gestor do 
Programa de Aceleração do Crescimento e a seleção final das 
propostas aprovadas foi publicada em agosto de 2013. 
• A partir deste momento, os municípios tiveram até fevereiro de 2014 
para encaminhar seus projetos executivos definitivos.  
• Estes projetos estão em fase de análise e, até julho de 2014, apenas 
20 dos 186 empreendimentos localizados na Região Nordeste 
receberam o parecer favorável do GEPAC, tendo sido assinados os 
termos de compromisso para efetivação dos contratos, estando 16 em 
fase de licitação de projetos e 04 em obras. Os 166 restantes (89,2%) 
ainda permanecem com a documentação em estudo, em fase de ação 
preparatória, com previsão de liberação a partir de agosto de 2014, 
caso não sejam encontradas pendências tais como licenciamentos 
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ambientais, projetos sociais, etc., segundo informações fornecidas pelo 
IPHAN de João Pessoa. 
 
Tabela 30 - Distribuição dos empreendimentos do PAC Cidades Históricas – Nordeste 
UF Nº 
Projetos 
Fase Seleção Valor 
(R$ milhões) 
AL 19 Ação Prep: 17  
Lic. Projetos: 02 
Ago/2013 29,85 
BA 40 Ação Prep: 32  
Lic. Projetos: 07 
Em obras: 01 
Ago/2013 202,09 
CE 20 Ação Prep: 19 
Lic. Projetos: 01 
Ago/2013 37,44 
MA 44 Ação Prep: 38 
Lic. Projetos: 04 
Em obras: 02 
Ago/2013 133,17 
PB 11 Ação Prep: 11  Ago/2013 50,76 
PE 26 Ação Prep: 23  
Lic. Projetos: 02 
Em obras: 01 
Ago/2013 170,40 
PI 06 Ação Prep: 06 Ago/2013 38,94 
RN 10 Ação Prep:. 10  Ago/2013 43,48 
SE 10 Ação Prep:. 10  Ago/2013 22,57 
NE 186 Ação Prep: 166 
Lic. Projetos: 16 
Em obras: 04 
 728,70 
Fonte: 9º Balanço do PAC2 – 2011-2014 (adaptado) 
 
Em pesquisa realizada no portal do PAC (http://www.pac.gov.br/cidade-
melhor/pac-cidades-historicas) em 31/07/2014, 392 empreendimentos encontravam- 
se em fase de ação preparatória (92,4%), 22 em licitação de projetos (5,2%) e dez 
estão em obras (2,4%). Os municípios que possuem obras em andamento são: 
São Luiz – MA (02 projetos) 
Recife – PE 
Salvador – BA 
Belém – PA 
Goiás – GO 
Iguapé – SP 
Belo Horizonte – MG 
Rio de Janeiro – RJ 
Porto Alegre – RS 
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7.2 João Pessoa – Aspectos históricos e o PAC CH 
 
 
Figura 7 - Rio Sanhauá e Cidade Antiga 
 
Em 1534, com a instituição pela coroa portuguesa do sistema de capitanias 
hereditárias, a área onde hoje é o estado da Paraíba foi vinculada à Capitania de 
Itamaracá, que possuía como capitania principal Pernambuco. Entretanto, diante da 
necessidade de expandir os domínios portugueses para o norte e a fronteira do do 
cultivo dos engenhos de açúcar, foi criada em 1574 a Capitania da Paraíba(História 
da Paraíba, MELLO, José Otávio).  
Sua conquista de fato só ocorreu em 1585, após várias tentativas frustradas 
devido à resistência dos índios potiguaras. Devido sua importância estratégica, a 
Paraíba foi criada como capitania real, o que propiciou o emprego de recursos 
oficiais no empreendimento (História da Paraíba, MELLO, José Otávio). 
Segundo MELLO, a cidade foi edificada no alto da colina, a fim de assegurar 
a defesa, e próxima ao rio, que possibilitaria a exportação de produtos como açúcar, 
madeira, pele e algodão, tendo recebido o nome de Nossa Senhora das Neves e, 
em seguida, Felipéia de Nossa Senhora das Neves. A cidade é a terceira mais 
antiga do Brasil, atrás apenas de Rio de Janeiro e Salvador. Suas primeiras 
construções foram a capela de Nossa Senhora das Neves, a atual ladeira de São 
Francisco, que dava para o Porto da Casaria, às margens do Sanhauá, a rua Nova 
(atual General Osório), onde se instalou a Casa da Câmaa, entre outras edificações. 
Estas edificações foram beneficiadas pela abundância de água, pedra e cal. 
Datam deste período a igreja barroca de São Francisco, anexa o convento de Santo 
Antonio, o mosteiro de São Bento, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, enquanto 
os jesuítas construíram colégio, igreja onde hoje se localiza a praça João Pessoa. 
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A função militar fez-se através de pontos fortificados como a Fortaleza de 
Matos, em Cabedelo e baterias em Cabo Branco e Camboinha, além dos fortins de 
Santo Antonio, no interior do rio Paraíba e o do Varadouro, na atual ladeira do São 
Francisco. Finalizando, a Casa da Pólvora assegurava a munição (MELLO, 2013). 
O Centro Histórico de João Pessoa foi tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) em 1982, sofrendo revisão em 
2004 e tendo sido homologado pelo Ministério da Cultura em 2009. 
Após termos uma rápida visão do surgimento da cidade de João Pessoa, 
passaremos a descrever com maiores detalhes os bens (alguns já citados acima) 
que farão parte dos investimentos do PAC Cidades Históricas. 
Os bens patrimoniais da cidade de João Pessoa que serão objeto de 
empreendimentos do PAC Cidades Históricas são: 
Executor: IPHAN-PB 
• Restauração da antiga Casa dos Contos e Residência do Capitão-Mor - 
Centro de Documentação e Sede do Iphan na Paraíba 
• Restauração da Azulejaria do Adro do Conjunto Franciscano 
• Restauração da Igreja de N. Sra. do Carmo 
 
Executor: Prefeitura Municipal de João Pessoa 
• Restauração do antigo Conventinho - Casa das Artes 
• Restauração do antigo Hotel Globo - Sede da Coordenadoria do 
Patrimônio Cultural de João Pessoa (Copac-JP) 
• Revitalização do antigo Porto do Capim 
o Implantação do Parque Ecológico do Rio Sanhauá –  
o Vias de acesso à Arena de Eventos e Cultura 
o Antigo Cais do Porto - Arena de Eventos e Cultura 
o Restauração da antiga Alfândega - Museu da Cidade 
o Antiga Superintendência da Alfândega - Centro de Cultura Popular 
o Restauração da antiga Fábrica de Gelo - Centro de Apoio a Eventos 
e Visitantes 
 
A seguir, faremos uma breve descrição dos bens acima mencionados: 
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Porto do Capim 
A área em que se encontra o Porto do Capim representa a parte mais antiga 
da cidade de João Pessoa. Na década de 1950, essa área passou a ser ocupada 
por populações de baixa renda, que eram favorecidas pelas oportunidades de 
trabalho próximas e a infraestrutura de transporte, uma vez que se localiza em 
região central do município. 
Com a transferência das atividades portuárias para Cabedelo, a região entrou 
em decadência, juntamente com o Varadouro. Há um processo constante de 
degradação ambiental, em que dejetos humanos e resíduos químicos provenientes 
da área comercial circundante. Alguns monumentos históricos resistem 
precariamente. Apesar destes problemas, a região desperta o interesse dos turistas 
que visitam a cidade e há muito se cogita uma intervenção na área com a finalidade 
de revitalização. O Plano de Revitalização para o Varadouro e o Antigo Porto do 
Capim, que data de 1997, apresentou propostas de intervenção na área. O plano 
buscava: 
“Condições dignas de habitabilidade e de desenvolvimento 
econômico e social das populações existentes, que, somados 
ao incentivo à fixação de novas habitações, em outras áreas do 
Centro Histórico, promoverão a criação de um substrato de 
ocupação permanente desta área” (1997, p.5). 
 
A denominação Porto do Capim deriva do transporte em canoas da grama 
pelos proprietários de engenhos para alimentação de animais utilizados na outra 
margem do rio. 
 
Figura 8 - Mapa de 1626, mostrando as primeiras construções 
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A figura acima, de 1626, mostra o rio, a parte baixa com o porto e armazéns e 
a alta, contendo as primeiras construções, com destaque para as igrejas. 
  
Figura 9 - Armazéns no Porto do Capim  Figura 10 - Cais do Porto 
 
As figuras acima, de 1922, apresentam o cais do porto, onde seria construído 
pelo Presidente Epitácio Pessoa, o Porto da Capital. 
A imagem abaixo apresenta o prédio da antiga da alfândega, construído no 
século XIX, também objeto do PAC Cidades Históricas, em foto de 2005. 
 
Figura 11 - Antiga alfândega, 2005 
 
As imagens a seguir, de 2001, apresentam áreas de ocupação irregular às 
margens do rio denominada Comunidade Vila Nassau. 
  
Figura 12 - Ocupação irregular   Figura 13 - Comunidade Vila Nassau 
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O texto acima, baseado na dissertação “As transformações na paisagem do 
Porto do Capim: Leituras de uma paisagem urbana, de Vera Lúcia Araújo, deixa bem 
clara a importância do projeto de revitalização da área, objeto de seis 
empreendimentos do PAC Cidades Históricas. Como podemos observar, toda a 
região necessita de um processo de recuperação que envolva a parte histórica e 
social, devolvendo ao município um de seus maiores bens patrimoniais e aos 
moradores a dignidade perdida. 
 
Conjunto Franciscano 
 
 
Figura 14 - Conjunto Franciscano 
 
O Conjunto Franciscano é formado pelo Convento de Santo Antonio e a Igreja 
de São Francisco. O convento foi construído inicialmente em taipa, no século XVII, 
tendo a obra se estendido por quase dois séculos, com a decoração da Igreja São 
Francisco, ornada com azulejos portugueses nas paredes e pinturas no forro da 
nave (OLIVEIRA, Carla Mary, 2006). 
 
Figura 15 - Azulejaria Portuguesa na Igreja São 
Francisco  
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Segundo a autora, três conjuntos se impõem: os delicados e luxuosos 
azulejos portugueses contando a história de São José do Egito, a pintura trompe 
l’oeil, no forro da nave e, no forro do altar-mor, vinte cenas da vida de Santo Antônio 
de Pádua. 
 
Figura 16 - Imagem representando São José 
 
As imagens acima foram estraídas do link: 
http://porcelanabrasil.blogspot.com.br/2012/06/azulejos-antigos-na-igreja-de-
sao.html, em 03/08/2014. 
 
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 
 
Figura 17 - Igreja de N. S. do Carmo 
 
O conjunto carmelita, construído entre 1605 e 1977, é composto pela Igreja 
de Nossa Senhora. do Carmo, Santa Teresa de Jesus da Ordem Terceira e pelo 
convento da ordem. A presença religiosa na capitania foi importante no processo de 
aldeamento e doutrinação indígena. Segundo HONOR, André Cabral (2007), o 
aspecto barroco original do convento foi modificado no início do século XX, quando 
foi transformado em sede da arquidiocese da Paraíba, sofrendo ainda modificações 
84 
 
internas para adequação aos novos usos. A igreja do Carmo possui uma única torre 
em estilo  barroco romano.  Sua fachada e a torre são todas em pedra, assim como 
as talhas e os relevos dos altares, apresentando ainda desenhos 
e arabescos barrocos.  
 
HOTEL GLOBO 
 
Figura 18 - Hotel Globo 
 
Construído em 1928 pelo hoteleiro Henriques Siqueira, o Hotel Globo 
encontra-se no largo São Pedro Gonçalves, numa colina em frente ao rio Sanhauá. 
Em seu auge, o hotel era o mais importante da cidade, tendo iniciado sua 
decadência, como todo o Varadouro, com a transferência do porto para Cabedelo e 
o crescimento da cidade no sentido das praias. Em 1962, o hotel fechou as portas. 
Em 1988 foi adquirido pelo Governo do Estado da Paraíba, que o restaurou em 
parceria do IPHAN com o governo espanhol. Foi tombado em 1982 e atualmente 
sedia a Oficina Escola de João Pessoa, a Comissão do Centro Histórico e a 
Subsecretaria de Cultura do Estado. 
Além dos bens patrimoniais acima descritos, serão objeto de restauração 
através do PAC Cidades Históricas a Casa dos Contos e Residência do Capitão-Mor 
(atual Centro de Documentação e Sede do IPHAN na Paraíba) e o antigo 
Conventinho. 
De acordo com matéria publicada no portal G1 Paraíba 
(http://g1.globo.com/pb/paraiba/festa-das-neves/2013/noticia/2013/08/revitalizacao-
do-porto-do-capim-em-joao-pessoa-divide-opinioes.html) em 05/08/2014, a 
população residente no Porto do Capim (aproximadamente 500 famílias vivem no 
local) está dividida quanto a realização dos empreendimentos. Isso se deve 
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principalmente pela necessidade de realocação de 250 famílias que vivem em área 
de risco, pois os moradores, mesmo cientes dos benefícios históricos e sociais do 
projeto, não têm interesse de sair de suas casas, onde vivem há décadas. Muitos 
moradores nasceram lá e trabalham nas proximidades,. Outra questão apontada 
pelos moradores é a falta de informações sobre como será executada a realocação. 
Segundo a mesma matéria, a realocação será para uma área a 300 metros de onde 
moram atualmente.  
O projeto envolve ações de revitalização da área do Porto do Capim, 
requalificação do antigo cais, que será transformada em arena de eventos, onde 
serão realizadas as festividades tradicionais da cidade, restauração de vários bens 
patrimoniais, já citados anteriormente e a implantação do Parque Ecológico do Rio 
Sanhauá. 
O reerguimento do Centro Histórico e do Porto do Capim é um projeto de 
duas décadas de trabalho do IPHAN-PB e da Prefeitura de João Pessoa que terá 
benefícios sociais não só para a população da área beneficiada, mas de toda a 
cidade, que terá de volta seu nascedouro, abandonado desde a década de 1940. 
Somam-se a estes a valorização de alguns dos principais bens patrimoniais do 
município, o que enriquecerá não apenas o estudo da história de João Pessoa como 
também a economia e o turismo da cidade. 
 
